Harmonogram prác [verzia 2]		Založené dňa:	08.07.2013	Archivované dňa:		F018v01
Klient:	**04045 MČ Bratislava - Rača**	Zodpovedá:	Ondrej Buzala			01.06.2013

		2013											
č.	**Aktivita**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1.	Príprava tímu a plánu realizácie samotného procesu.												
1.1	Uskutočnenie zmien v triáde a určenie koordinátorov za objednávateľa a dodávateľa.						x						
1.2	Ustanovenie riadiacej a konzultačnej skupiny.							x					
1.3	Spracovanie štruktúry procesu prípravy KPSS a toku informácií a informačnej stratégie.							x					
1.4	Pracovné stretnutie k Aktivite 1. [návrh: 03.07.2013]							x					
1.5	Uzavretie Aktivity 1 odovzdaním riadiacich dokumentov objednávateľovi. [do 31.07.2013]							x					
2.	Analýza existujúceho stavu.												
2.1	Analýza doterajšieho stavu vykonaných prác a použiteľných výsledkov [interný dokument].							x					
2.2	Pracovné stretnutie k Aktivite 2. [návrh: 08.08.2013]								x				
2.3	Zber a analýza demografických údajov.								x				
2.4	Zber a analýza údajov o potrebách a dopyte v oblasti sociálnych služieb.								x				
2.5	Zber a analýza údajov o aktuálnom zabezpečovaní potrieb v oblasti sociálnych služieb.								x				
2.6	Zber údajov a analýza ekonomických predpokladov a infraštruktúry.								x				
2.7	Vypracovanie SWOT analýzy.								x				
2.8	Pracovné stretnutie k Aktivite 2. [návrh: 06.09.2013]									x			
2.9	Identifikácia štruktúry cieľovej skupiny a prioritných oblastí.									x			
2.10	Rozšírené pracovné stretnutie k Aktivite 2. [návrh: 20.09.2013; pozvať zástupcov záujmových skupín]									x			
2.11	Spracovanie východiskovej situácie KPSS [analytický dokument; do 30.09.2013].									x			
3.	Spracovanie návrhu KPSS a jeho predloženie na schválenie MZ.												
3.1	Spracovanie návrhu KPSS a jeho odsúhlasenie pracovnou skupinou a konzultačnou skupinou.										x		
3.2	Verejné stretnutie k návrhu KPSS [návrh: 24.10.2013]										x		
3.3	Úprava návrhu KPSS a odovzdanie objednávateľovi [do 31.10.2013]										x		
4.	Korekcia dokumentu na základe uznesenia MZ												
4.1	Predloženie na rokovanie komisie [do 11.11.2013].											x	
4.2	Úprava návrhu KPSS a odovzdanie objednávateľovi na rokovanie MZ.											x	
4.3	Schválenie / pripomienkovanie KPSS zo strany MZ [10.12.2013].												x
4.4	Úprava návrhu KPSS a odovzdanie objednávateľovi na ďalšie rokovanie MZ.												x