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1.    

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava-Rača  

 

 

berie na vedomie 

 

 

Správu o výsledku kontroly procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Barónka 17 
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2. Dôvodová správa 

 

 

Kontrola procesu Nadstavby rekonštrukcie MŠ Barónka 17 bola vykonaná v súlade s plánom 

kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na I. polrok 2017, 

schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 235/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016 ako bodom č.3 

a v súlade §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákonom č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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3. Materiál 

 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

 

 
Oprávnená osoba: miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava–Rača (ďalej len „MK“) 

 

Povinná osoba: MŠ Barónka v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača, t.j. 

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava–Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 00304557 (ďalej 

aj ako „MÚ“ alebo „kontrolovaná osoba“) 

 

Predmet kontroly: kontrola celého procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Barónka 17 od vydania 

projektovej dokumentácie po protokolárne odovzdanie stavby  

 

Cieľ kontroly: dodržanie efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri uplatňovaní všeobecne záväzných 

právnych predpisov, vnútorných smerníc v procese Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Barónka 17, a to 

kontrola dodržiavania: 

o zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

o zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (v tom období 

platného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.), 

o zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

o zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

o vnútorná smernica č. 5/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-

Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača, 

o vnútorná smernica starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2014 upravujúca záväzné 

postupy pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

o vnútorná smernica starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2016 upravujúca záväzné 

postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Kontrolované obdobie:  marec 2016 až september 2016 

 

Miesto a čas vykonania kontroly: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava–Rača od 24.03.2017 do 

08.06.2017. 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti 

Bratislava - Rača na I. polrok 2017, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 

235/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016, konkrétne s 3. bodom, v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Kontrola bola zameraná na kontrolu procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Barónka 17 
 
Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly: dňa 08.06.2017 

 

Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa 

z vykonanej kontroly, ktorá bola doručená kontrolovanému subjektu 08.06.2017, a tým bola 

kontrola skončená. 

 

Kontrola bola vykonaná a vychádzala z dokladovej, zmluvnej, rozpočtovej kontroly a kontroly 

procesu verejného obstarávania Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Barónka 17. 
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Kontrola mala za cieľ overiť postup rekonštrukcie od momentu Ohlásenia stavebných úprav, zadania 

Výzvy na predkladanie ponúk (podlimitnej zákazky) zo dňa 09.11.2015 v zmysle právnych predpisov 

verejného obstarávania vtedy platného a účinného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o verejnom obstarávaní a/alebo verejné 

obstarávanie“) cez priebeh celého procesu zahŕňajúceho podpis Zmluvy o dielo č. 43/2016 dňa 

02.03.2016 následne Dodatku č. 1 k zmluve o dielo dňa 01.06.2016 a Dodatku č. 2 k zmluve o dielo 

zo dňa 25.08.2016 až po protokolárne odovzdanie a prevzatie diela dňa 30.09.2016 . 

 

Pri kontrole boli kontrolované a preverované nasledovné doklady a písomnosti: 

 dokumentácia stavby 

 verejné obstarávanie 

 zmluvy a dodatky 

 fakturácia, konečné zúčtovanie 

 

 

Zistené skutočnosti: 

 

A: Dokumentácia stavby 

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutím Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. OS-

1222/2015/MOK zo dňa 21.11.2015, právoplatné dňa 07.12.2015. 

 

Projektovú dokumentáciu spracoval projektant JURANI TOMA ARCHITEKTI s.r.o., Panská 15, 

81101 Bratislava na základe Zmluvy o dielo s predmetom plnenia – Projektová dokumentácia 

Jednostupňového projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPaR) vrátane položkového 

rozpočtu na akciu „Nadstavba MŠ Barónka – rekonštrukcia a nadstavba  – vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu“ dňa 09.06.2015, zverejnenej dňa 11.06.2015 

s dohodnutou cenou vo výške 12.700 €. 

 

Technický dozor stavby vykonával Ing. Štefan Borovský. 

Začatie prác sa vykonávalo v súvislosti so Zmluvou o dielo, dňom 10.03.2016 a ukončením prác 

v zmysle Zmluvy o dielo vrátane dodatkov dňom 23.09.2016. Prevzatie staveniska je datované 

Protokolom o prevzatí staveniska dňa 09.03.2016  a ku konečnému odovzdaniu stavby došlo dňa 

30.9.2016, kedy bol podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) so súpisom ojedinelých 

drobných nedorobkov zrejmých pri odovzdávaní-prevzatí diela nebrániacich užívaniu. 

     

B: Verejné obstarávanie  
 

Dňa 09.11.2015 bola odoslaná Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) verejného 

obstarávateľa, t.j. kontrolovanej osoby, zverejnená vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie          

č. 223/2015 dňa 11.11.2015 so zákazkou na Nadstavbu a rekonštrukciu MŠ Barónka s predpokladanou 

hodnotou predmetu zákazky 370.000 EUR bez DPH s tam uvedenými podmienkami účasti a kritériom 

na vyhodnotenie ponúk ako voľbou najnižšej ceny v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

Zákonná povinnosť oslovenia k predmetu obstarávania „Nadstavba a rekonštrukciu MŠ Barónka“ bola 

splnená zaslaním výziev po zverejnení Výzvy vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie 

spoločnostiam: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., OTYK invest, s.r.o., YIT Slovakia 

a.s.. 

 

Na základe prijatých žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov boli súťažné podklady vydané 26 

záujemcom. 

 

V lehote na prijímanie a predkladanie ponúk boli do 01.12.2015 do 10:00 hod. doručené ponuky 

osemnástich uchádzačov s predloženými ponukami s dodržanou lehotou v zmysle § 100 ods. 1 písm. j) 
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zákona o verejnom obstarávaní, t.j. v lehote min. 20 dní na predloženie ponúk odo dňa odoslania 

výzvy na predkladanie ponúk: 

  

 

p.číslo dátum a čas uchádzač 

1 27.11.2015, 9:05 KANGO spol.s r.o., Hlavná 45, 925 05 Vozokany 

 

2 27.11.2015, 9:21 STOMONT spol. s r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra 

 

3 30.11.2015, 10:12 SOAR, spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 

 

4 30.11.2015, 10:16 AMS-PROFIT s.r.o., Jesenského 5, 958 01 Partizánske 

 

5 30.11.2015, 10:19 Lechstav, s.r.o., Šrobárova 19, 080 01 Prešov 

 

6 30.11.2015, 10:23 OB-BELSTAV s.r.o., 023 57 Olešná 500 

 

7 30.11.2015, 10:29 RIASTAV spol. s r.o., Krásno nad Kysucou 1682 

 

8 30.11.2015, 10:37 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov 

 

9 30.11.2015, 13:42 EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava 

 

10 01.12.2015, 8:09 HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina 

 

11 01.12.2015, 8:10 TONEX s.r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno 

 

12 01.12.2015, 8:13 Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra 

 

13 01.12.2015, 8:19 Uniprastav s.r.o., Prievidzská 126/79, 972 46 Čereňany 

 

14 01.12.2015, 9:01 MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa 

 

15 01.12.2015, 9:13 HESTON s.r.o., Nobelová 30, 831 02 Bratislava 

 

16 01.12.2015, 9:16 Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Hraničná 12, 

821 05 Bratislava  

17 01.12.2015, 9:32 ASID a.s., Ambrova 8, 831 01 Bratislava 

 

18 01.12.2015, 9:50 HDS Bratislava, s.r.o., Drotárska cesta 54, 811 02 Bratislava 

 

 

 

Komisia pri posudzovaní splnenia podmienok účasti skonštatovala, že ponuka uchádzača ASID a.s. 

nebola predložená v súlade s ustanovením § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. ponuka 

nebola predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na 

plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú 

ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Predloženú ponuku nebolo možné zaradiť do 

otvárania časti ponúk označených ako “Kritériá“ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, 

keďže ponuka túto osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ neobsahovala 

a návrh na plnenie kritérií s uvedením cien bol neoddeliteľnou súčasťou dokladov preukazujúcich 

splnenie podmienok. Z tohto dôvodu bola ponuka uchádzača ASID a.s. vylúčená zo súťaže. 

Oznámenie o vylúčení bolo zasielané listom dňa 02.12.2015, uchádzač nepodal námietku. 
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Zápisnica z otvárania časti ponúk označených ako „Ostatné“ zo dňa 01.12.2015 o 11:00 hod. 

obsahovala zákonné náležitosti v zmysle § 40 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Zápisnicou z otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ vyhotovenej dňa 11.01.2016 o 15:00 

hod. bola dodržaná zákonná lehota min. 5 pracovných dní od lehoty na otváranie časti ponúk 

označených ako „Ostatné“ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Komisia dňa 10.02.2016 po posúdení a vyhodnotení ponúk podľa kritérií a požiadaviek určených vo 

Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, dospela na základe vyššie uvedeného  

k vyhodnoteniu úspešnej ponuky spoločnosti HESTON s.r.o., ktorej ponuková cena z hľadiska kritérií 

bola najnižšie navrhovaná cena s DPH v EUR, o čom bol úspešný uchádzač vyrozumený s výzvou 

v súlade s § 45 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na uzavretie zmluvy. Cena úspešného 

uchádzača/dodávateľa bola s DPH 323.155,70 € (bez DPH 269.296,41 €). Ponuka druhého uchádzača 

bola 323.629,06 € s DPH. 

 

Ostatným uchádzačom bol zo strany verejného obstarávateľa/kontrolovanej osoby po vyhodnotení 

ponúk oznámený v zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní výsledok vyhodnotenia ponúk 

s tam uvedeným odôvodnením, t.j. dôvodu neprijatia ostatných ponúk. 

 

C: Uzavretie zmluvy o dielo a Dodatku č.1 a Dodatku č.2 
 

Dňa 02.03.2016 došlo k uzavretiu Zmluvy o dielo č. 43/2016 s prílohami č. 1 – Ponukový rozpočet 

s výkazom výmer a prílohou č. 2 -  Vecný a časový harmonogram prác opatrenej základnou finančnou 

kontrolou. Zmluva o dielo bola zverejnená dňa 04.03.2016. 

 

Predmetné informácie boli tiež premietnuté v Oznámení 4947-IPP Vestníka č. 46/2016 zo dňa 

07.03.2016 ako „Informácia o uzavretí zmluvy (podlimitné zákazky)“. 

Kontrolou bolo tiež zistené, že znenie Zmluvy o dielo je totožné s navrhnutým znením Zmluvy o dielo 

v súťažných podmienkach vyhláseného verejného obstarávania, a že Zmluva o dielo bola uzavretá pri 

dodržaní lehoty „najskôr 16 deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk“ 

v zmysle § 45 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Potreba rozšírenia doplňujúcich stavebných prác (v zmysle prílohy č. 1 k Dodatku č.1 – „Ocenený 

výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác“ si vyžiadala nové nacenenie celkovej zmluvnej ceny 

uzavretím Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 43/2016 dňa 01.06.2016 opatreného základnou finančnou 

kontrolou. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa 03.06.2016. 

 

Uzatvorenie dodatku ku zmluve sa riadilo režimom § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení: „Ak ide o verejného obstarávateľa a o zmenu podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. 

c) tzn., že, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty 

pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“ a tiež v súlade s čl. XXII Smernice 

starostu MČ Bratislava-Rača č. 5/2016 upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Vyššie spomenutým Dodatkom č. 1 bolo dohodnuté zvýšenie ceny za dielo o doplňujúce stavebné 

práce vo výške 23.590,22 € s DPH . 

 

 

Cena celkom bez DPH 288.954,94 EUR 

Cena s DPH celkom 346.745,92 EUR 

 

Opätovná potreba rozšírenia doplňujúcich stavebných prác a tiež zmenu času plnenia, t.j termínu 

ukončenia prác ku dňu 23.09.2016 (v zmysle prílohy č. 1 k Dodatku č.2 – „Ocenený výkaz výmer 
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doplňujúcich stavebných prác“ si vyžiadala nové nacenenie celkovej zmluvnej ceny uzavretím 

Dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 43/2016 dňa 25.08.2016 opatreného základnou finančnou kontrolou. 

Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa 07.09.2016. Uzatvorenie Dodatku č. 2 sa taktiež riadilo vyššie 

spomenutým režimom § 18 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní a čl. s čl. XXII Smernice starostu 

MČ Bratislava-Rača č. 5/2016 upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Vyššie spomenutým Dodatkom č. 2 bolo dohodnuté zvýšenie ceny za dielo o doplňujúce stavebné 

práce vo výške 29.266,13 € s DPH . 

 

Cena celkom bez DPH 313.343,38 EUR 

Cena s DPH celkom 376.012,06 EUR 

 

 

D: vyúčtovanie  
 

Fakturácia bola uskutočnená podľa všeobecne platných pravidiel a podmienok dohodnutých v Zmluve 

o dielo. Na základe zmluvne dohodnutých platobných podmienok (čl. V. Zmluvy o dielo) bola úhrada 

ceny za dielo uskutočnená kontrolovaným subjektom (objednávateľom) mesačne, bezhotovostným 

prevodom na účet zhotoviteľa na základe riadne vystavenej faktúry v počte 3 kusov s tam uvedenými 

náležitosťami daňového dokladu. Súčasťou každej faktúry bol overený zisťovací protokol 

o vykonaných stavebných prácach, krycí list čerpania a rekapitulácia čerpania so súpisom vykonaných 

prác odsúhlasených a podpísaných stavebným dozorom objednávateľa s rekapituláciou čerpania. 

 

Krycie listy boli spracované v súlade so zásadami finančnej kontroly, kedy v zmysle § 7 zákona č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je orgán verejnej 

správy povinný overovať súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami v zmysle    

§ 6 ods.4 tohto zákona. 

 

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že kontrolou nebolo zistené zanedbanie tejto 

povinnosti a všetky faktúry mali priložený krycí list, ktorý bol riadne vyplnený ešte v termíne pred 

samotnou úhradou v zmysle zákona.  

 

číslo faktúry  platobný poukaz č.  dodávateľ  suma v € 

2016005 2016003540 HESTON s.r.o. 18.870,24 

2016006 2016004146 HESTON s.r.o. 27.655,70 

2016008 2016004184 HESTON s.r.o. 16.537,70 

2016009 2016004803 HESTON s.r.o. 38.037,41 

2016012 2016005395 HESTON s.r.o. 73.256,64 

2016013 2016005394 HESTON s.r.o. 14.616,37 

2016019 2016006035 HESTON s.r.o. 104.471,34 

2016020 2016006033 HESTON s.r.o. 3.152,52 

2016022     2016006148        HESTON s.r.o.          17.625,10 

2016026 2016006374 HESTON s.r.o. 3.900 

2016025 2016006375 HESTON s.r.o. 46.248 

2016027 2016006376 HESTON s.r.o. 11.641,03 

 

Kontrolou bol overovaný súčet jednotlivých čiastkových faktúr so sumou dohodnutej ceny diela.  

 

Záver:   

 

Kontrolou bolo zistené a konštatované, že Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Barónka 17 prebiehala 

v súlade s právnymi predpismi a bez závažných nedostatkov.  

 


