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1.    

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava – Rača  

 

 

berie na vedomie 

 

 

Správu o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul. 18. 
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2. Dôvodová správa 

 

 

Správa o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul. 18 ako bodu č.3 zo 

schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016 uznesením MZ MČ 

Bratislava-Rača č. 193/28/06/16/P zo dňa 28.06.2016 je vypracovaná a predložená MZ MČ 

Bratislava-Rača v I. polroku 2017 na základe UZN 235/13/12/16/P, nakoľko  proces  rekonštrukcie bol 

zavŕšený a prebehol s odovzdaním stavby (diela) ku koncu kalendárneho roka 2016. 
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3. Materiál 

 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

 

 
Oprávnená osoba: miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava–Rača (ďalej len „MK“) 

 

Povinné osoby: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 

00304557 (ďalej aj ako „MÚ alebo kontrolovaná osoba“) 

 

Predmet kontroly: kontrola celého procesu rekonštrukcie Jedálne Plickova ul. 18 od vydania 

projektovej dokumentácie po protokolárne odovzdanie stavby  

 

Cieľ kontroly: dodržanie efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri uplatňovaní všeobecne záväzných 

právnych predpisov, vnútorných smerníc v procese rekonštrukcie jedálne Plickova ul. 18, a to kontrola 

dodržiavania: 

o zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

o zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (v tom období 

platného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.), 

o zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

o zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

o vnútorná smernica č. 5/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-

Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača, 

o vnútorná smernica starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2014 upravujúca záväzné 

postupy pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

o vnútorná smernica starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2016 upravujúca záväzné 

postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Kontrolované obdobie:  marec 2016 až december 2016 

 

Miesto a čas vykonania kontroly: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava–Rača od 05.12.2016 do 

24.03.2017 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti 

Bratislava - Rača na II. polrok 2016, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava–Rača                          

č. 193/28/06/16/P zo dňa 28.6.2016, konkrétne s 3. bodom, v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Kontrola bola zameraná na kontrolu procesu rekonštrukcie Jedálne Plickova ul. 18 

 
Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly: dňa 24.03.2017 

 

Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa 

z vykonanej kontroly, ktorá bola doručená kontrolovanému subjektu 24.03.2017 a tým bola 

kontrola skončená. 
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Kontrola bola vykonaná a vychádzala z dokladovej, zmluvnej, rozpočtovej kontroly a kontroly 

procesu verejného obstarávania rekonštrukcie Jedálne Plickova ul. 18. 

 

Kontrola mala za cieľ overiť postup rekonštrukcie od momentu Ohlásenia stavebných úprav, zadania 

Výzvy na predkladanie ponúk (podlimitnej zákazky) zo dňa 07.03.2016 v zmysle právnych predpisov 

verejného obstarávania vtedy platného a účinného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o verejnom obstarávaní a/alebo verejné 

obstarávanie“) cez priebeh celého procesu zahŕňajúceho podpis Zmluvy o dielo č. 155/2016 dňa 

17.05.2016 následne Dodatku č. 1 k zmluve o dielo dňa 23.09.2016 až po protokolárne odovzdanie 

a prevzatie diela dňa 14.11.2016. 

 

Pri kontrole boli kontrolované a preverované nasledovné doklady a písomnosti: 

 dokumentácia stavby 

 verejné obstarávanie 

 zmluvy a dodatky 

 fakturácia, konečné zúčtovanie 

 

 

Zistené skutočnosti: 

 

A: Dokumentácia stavby 

 

Mestská časť Bratislava- Rača dňa 29.09.2015 podala na Mestskú časť Bratislava – Vajnory  

Ohlásenie stavebných úprav v zmysle § 57 stavebného zákona a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v znení 

neskorších predpisov na stavbe „Obnova jedálne Plickova 18“, kedy sa dňa 08.10.2015 pod č. OS-

1158/2015/MOK MČ Bratislava-Vajnory vyslovila, že proti uskutočneniu nemá námietky. 

 

Projektovú dokumentáciu spracoval projektant JURANI TOMA ARCHITEKTI s.r.o., Panská 15, 

81101 Bratislava na základe Zmluvy o dielo s predmetom plnenia – Projektová dokumentácia 

Jednostupňového projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane položkového rozpočtu 

na akciu „Obnova Jedálne Plickova 18 – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie a realizáciu“ dňa 22.07.2015, zverejnenej dňa 25.07.2015 s dohodnutou cenou vo výške 

8.000 €. 

 

Technický dozor stavby vykonával Ing. Štefan Borovský. 

Prevzatie staveniska je datované Protokolom o prevzatí staveniska zo dňa 23.05.2016 a ku konečnému 

odovzdaniu stavby došlo dňa 14.11.2016, kedy bol podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby 

(diela). 

     

B: Verejné obstarávanie  
 

Dňa 04.03.2016 bola odoslaná Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) verejného 

obstarávateľa, t.j. kontrolovanej osoby, zverejnená vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie          

č. 46/2016 dňa 07.03.2016 so zákazkou na Obnovu jedálne Plickova 18 s predpokladanou hodnotou 

predmetu zákazky 154.296,00 EUR bez DPH s tam uvedenými podmienkami účasti a kritériom na 

vyhodnotenie ponúk ako voľbou najnižšej ceny v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

Zákonná povinnosť oslovenia k predmetu obstarávania „Obnova jedálne Plickova 18“ bola splnená 

zaslaním výziev po zverejnení Výzvy vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie spoločnostiam: 

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., OTYK invest, s.r.o., HDS Bratislava, s.r.o. 

 

V lehote na prijímanie a predkladanie ponúk boli do 29.03.2016 do 12:00 hod. doručené ponuky 

ôsmich uchádzačov s predloženými ponukami s dodržanou lehotou v zmysle § 100 ods. 1 písm. j) 
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zákona o verejnom obstarávaní, t.j. v lehote min. 20 dní na predloženie ponúk odo dňa odoslania 

výzvy na predkladanie ponúk: 

 

 

Ev.č./rok Evidovaný Odosielateľ 

5072/2016 23.03.2016 08:57 Bau3Mex a.s., 831 07 Bratislava, Príjazdná 7/A 

5170/2016 24.03.2016 09:30 Construction s.r.o., 956 32 Nadlice 64 

5202/2016 24.03.2016 13:26 Uniprastav s.r.o., 972 46 Čereňany, Prievidzká 126/79 

5206/2016 29.03.2016 08:25 DAG SLOVAKIA, a.s., 080 01 Prešov, Volgogradská 9 

5207/2016 29.03.2016 08:33 SOAR, spol.s r.o., 010 01 Žilina, Pri Rajčianke 49 

5218/2016 29.03.2016 10:05 GENEZIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., 913 01 Šamorín, Pešia 

cesta 250/76 

5244/2016 29.03.2016 11:26 PMGSTAV SK, s.r.o., 013 02 Gbeľany, Priedovsie 386/9 

5246/2016 29.03.2016 11:28 HESTON s.r.o., 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Nobelova 30 

 

Zápisnica z otvárania časti ponúk označených ako „Ostatné“ zo dňa 29.03.2016 o 13:00 hod. 

obsahovala zákonné náležitosti v zmysle § 40 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Zápisnicou z otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ vyhotovenej dňa 06.04.2016 o 10:00 

hod. bola dodržaná zákonná lehota min. 5 pracovných dní od lehoty na otváranie časti ponúk 

označených ako „Ostatné“ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Komisia dňa 26.4.2016 po posúdení a vyhodnotení ponúk podľa kritérií a požiadaviek určených vo 

Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, dospela na základe vyššie uvedeného  

k vyhodnoteniu úspešnej ponuky spoločnosti HESTON s.r.o., ktorej ponuková cena z hľadiska kritérií 

bola najnižšie navrhovaná cena s DPH v EUR, o čom bol úspešný uchádzač vyrozumený s výzvou 

v súlade s § 45 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na uzavretie zmluvy. Cena úspešného 

uchádzača/dodávateľa bola s DPH 133.946,30 € (bez DPH 111.621,92 €). Ponuka druhého uchádzača 

bola 146.203,92 € s DPH. 

 

Ostatným uchádzačom bol zo strany verejného obstarávateľa/kontrolovanej osoby po vyhodnotení 

ponúk oznámený v zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní výsledok vyhodnotenia ponúk 

s tam uvedeným odôvodnením, t.j. dôvodu neprijatia ostatných ponúk. 

 

C: Uzavretie zmluvy o dielo a Dodatku 
 

Dňa 17.05.2016 došlo k uzavretiu Zmluvy o dielo č. 155/2016 s prílohami č. 1 – položkový rozpočet 

a prílohou č. 2 vecný a časový harmonogram prác opatrenej základnou finančnou kontrolou. Zmluva 

o dielo bola zverejnená dňa 19.05.2016. 

 

Predmetné informácie boli tiež premietnuté v Oznámení 8997-IPP Vestníka č. 95/2016 zo dňa 

19.05.2016 ako „Informácie o výsledku verejného obstarávania“. 

Kontrolou bolo tiež zistené, že znenie Zmluvy o dielo je totožné s navrhnutým znením Zmluvy o dielo 

v súťažných podmienkach vyhláseného verejného obstarávania, a že Zmluva o dielo bola uzavretá 

v lehote 16 dní od vyhodnotenia ponúk v zmysle § 45 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Potreba rozšírenia doplňujúcich stavebných prác (v zmysle prílohy č. 1 k Dodatku č.1 – „Ocenený 

výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác“ si vyžiadala nové nacenenie celkovej zmluvnej ceny 

a tiež zmenu času plnenia, t.j termínu ukončenia prác ku dňu 15.11.2016 uzavretím Dodatku č. 1 

k zmluve o dielo č. 155/2016 dňa 23.09.2016 opatreného základnou finančnou kontrolou. Dodatok č. 1 

bol zverejnený dňa 27.09.2016. 
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Uzatvorenie dodatku ku zmluve sa riadilo režimom § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní 

v znení, že ak: „ nastala po uzatvorení zmluvy taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo 

podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri 

uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej 

cene alebo za pôvodných podmienok“ v súlade tiež s čl. VIII vtedy platnej Smernice starostu MČ 

Bratislava-Rača č. 1/2014 upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní. 

 

Vyššie spomenutým Dodatkom č. 1 bolo dohodnuté zvýšenie ceny za dielo o doplňujúce stavebné 

práce vo výške 10.973,21 € s DPH . 

 

Cena celkom bez DPH 120.766,26 EUR 

Cena s DPH celkom 144.919,51 EUR 

 

 

D: vyúčtovanie  
 

Fakturácia bola uskutočnená podľa všeobecne platných pravidiel a podmienok dohodnutých v Zmluve 

o dielo. Na základe zmluvne dohodnutých platobných podmienok (čl. V. Zmluvy o dielo) bola úhrada 

ceny za dielo uskutočnená kontrolovaným subjektom (objednávateľom) mesačne, bezhotovostným 

prevodom na účet zhotoviteľa na základe čiastkových faktúr s tam uvedenými náležitosťami daňového 

dokladu v počte 3 ks. Súčasťou každej faktúry bol overený zisťovací protokol a súpisy vykonaných 

stavebných prác odsúhlasených a podpísaných stavebným dozorom objednávateľa s rekapituláciou 

čerpania. 

 

Krycie listy boli spracované v súlade so zásadami finančnej kontroly, kedy v zmysle § 7 zákona č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je orgán verejnej 

správy povinný overovať súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami v zmysle    

§ 6 ods.4 tohto zákona. 

 

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že kontrolou nebolo zistené zanedbanie tejto 

povinnosti a všetky faktúry mali priložený krycí list, ktorý bol riadne vyplnený ešte v termíne pred 

samotnou úhradou v zmysle zákona.  

 

číslo faktúry  platobný poukaz č.  dodávateľ  suma v € 

2016007 2016004148 HESTON s.r.o. 3.144,54 

2016010 2016004816 HESTON s.r.o. 38.451,92 

2016011 2016005396 HESTON s.r.o. 11.591,94 

2016035 2016007475 HESTON s.r.o. 60.762,13 

2016036 2016007473 HESTON s.r.o. 9.979,02 

2016037 2016007870 HESTON s.r.o. 558,00 

2016039 2016008112 HESTON s.r.o. 994,19 

2016040 2016008111 HESTON s.r.o. 19.995,77 

 

 

Kontrolou bol overovaný súčet jednotlivých čiastkových faktúr so sumou dohodnutej ceny diela.  

Kontrolou bolo zistené, že faktúra č. 2016037 zo dňa 21.11.2016 s dátumom splatnosti dňa 28.11.2016 

na sumu 558,00 € bola na Krycom liste s uvedenou ekonomickou klasifikáciou v zmysle Metodického 

usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 

2004 k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie pod č. 637 ako „Služby“ (išlo o dodávku 

a montáž 11 ks servisných vypínačov a zásuviek do budovy stravovacieho zariadenia na Plickovej ul. 

18) ako Bežného výdavku na rozdiel od ekonomickej klasifikácie ostatných faktúr pod č. 717 

„Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia“ patriacich pod Kapitálové výdavky. 
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Vyššie uvedená faktúra vystavená na sumu 558 € bola zaradená v tam uvedenej ekonomickej 

klasifikácii do Bežných výdavkov kontrolovaného subjektu na základe prác, ktoré neboli uvedené 

v dohodnutom a vzájomne odsúhlasenom Výkaz výmer ako neoddeliteľnej prílohy č. 1 k Zmluve 

o dielo vrátane Dodatku č. 1. 

 

 

Záver:   

 

Kontrolou bolo zistené a konštatované, že rekonštrukcia objektu Jedálne Plickova ul. 18 prebiehala 

v súlade s právnymi predpismi a bez závažných nedostatkov.  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


