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Navrh uznesenia

Miestne zastupitel'stvo MC Bratislava-Raca

berie na vedomie

Spravu o vysledku kontroly procesu rekonstrukcie MS Novohorska.



2. Material

SPRAVA O VYSLEDKU KONTROLY
Opravnena osoba: miestna kontrolorka mestskej casti Bratislava-Raca (d’alej aj ako ,,MK*)

Povinna osoba: mestska Cast’ Bratislava-Raca, t.j. Miestny urad mestskej Casti Bratislava—Raca,
Kubacova 21, 831 06 Bratislava, ICO: 00304557 (d’alej aj ako ,,MU* alebo ,,povinna osoba“)

Predmet kontroly: kontrola celého procesu rekonstrukcie MS Novohorska od vydania projektovej
dokumentéacie po protokolarne odovzdanie stavby

Ciel’ kontroly: dodrzanie efektivnosti, G¢innosti a ti€elnosti pri uplatiiovani vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, vntitornych smernic v procese rekonstrukcie MS Novohorska

Kontrolované obdobie: 2017-2020

Miesto a ¢as vykonania kontroly: Miestny trad mestskej Casti Bratislava-Ra¢a od 06.04.2020 do
08.06.2020.

Kontrola bola vykonana v sulade s planom kontrolnej ¢innosti miestnej kontrolorky mestskej Casti
Bratislava-Raca na Il. polrok 2019, schvaleného uznesenim MZ MC Bratislava-Rada &. 74/18/06/19/P
zo dna 18.06.2019 a UZN ¢. 175/10/12/19/P, konkrétne s 1. bodom, v zmysle §18d ods.1 zakona ¢.
369/1990 Zb. 0 obecnom zriadeni v platnom zneni a v stilade so zakonom €. 357/2015 Z.z. o finan¢nej
kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov

Kontrola bola zamerana na kontrolu procesu rekontrukcie MS Novohorska

Pouzita legislativa ku kontrole:

v§eobecne zavizné pravne predpisy

W

o zakon ¢. 357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole a audite aozmene adoplneni niektorych
zakonov,

zakon €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov,

zakon €. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorsich predpisov,

zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,

vnutorna smernica ¢. 5/2009 o zasadach hospodarenia s majetkom mestskej Casti Bratislava-
Raca a s majetkom zverenym do spravy mestskej Casti Bratislava-Raca,

vnutorna smernica starostu mestskej Casti Bratislava-Raca ¢. 5/2016 v zneni smernice C.
5/2017 upravujica zavdzné postupy pri uplatiovani zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

O O O O

o

Datum dorudenia Spravy z vykonanej kontroly na oboznamenie povinnej osobe: 08.06.2020

Kontrolou neboli zistené nedostatky zavazného charakteru, preto bola zvykonanej kontroly
vypracovana Sprava z vykonanej kontroly, ktora bola dorucena povinnej osobe dna 08.06.2020, a tym
bola kontrola skoncena.



Kontrola bola vykonana avychadzala z dokladovej, zmluvnej, rozpoctovej kontroly a kontroly
procesu verejného obstaravania rekonstrukcie MS Novohorska.

Kontrola mala za ciel’ overit’ postup rekonstrukcie od momentu Ohlasenia stavebnych uprav, zadania
Vyzvy na predkladanie ponuk zo dia 28.04.2017 v zmysle pravnych predpisov verejného
obstaravania, zakona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov (d’alej aj
ako ,,zdkon o verejnom obstaravani a/alebo verejné obstaravanie™), d’alej zo dna 29.08.2017
a19.09.2018 cez priebeh celého procesu zahfnajiceho podpis Zmluvy o dielo ¢. 2017HES0045 dna
11.12.2017, Zmluvy o dielo ¢. 2157/2018 zo diia 17.12.2018 nasledne Dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo
zo diia 10.07.2019, Dodatku ¢&. 2 k zmluve o dielo zo diia 30.09.2019 a Dodatku ¢. 3 k zmluve o dielo
zo diia 07.11.2019 az po protokolarne odovzdanie a prevzatie diela dia 28.02.2020.

Pri kontrole boli kontrolované a preverované nasledovné doklady a pisomnosti:
e dokumentacia stavby
e verejné obstaravanie
e zmluvy a dodatky
e fakturacia, kone¢né zuctovanie

Zistené skutocénosti:

Proces rekonstrukcie MS Novohorskej zahfiial 3 verejné obstaravania, kedy I. prvé verejné
obstaravanie bolo neuspesné a nevziSiel z neho Ziadny vysutazeny zhotovitel, II. druhé, tspesné
verejné obstaravanie zhotovitel'a spol. HESTON, s.r.o. viedlo k podpisu Zmluvy o dielo a zacatia prac.
Avsak z dovodu druhotnej platobnej neschopnosti predmetného zhotovitel’a bolo potrebné vyhlasit’ I11.
tretie a v zmysle Zmluvy o0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku zo diia 27.10.2017 posledné
mozné verejné obstaravanie na ,, Nadstavbu a rekonstrukciu MS Novohorska 1. Kde uspesnym
zhotovitelom bola spolo¢nost EURO-BUILDING, a.s. (neskdr zmeneny nazov obch. spolo¢nosti na
EUBIRAC as.).

A: Dokumentacia stavby
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutim mestskej Casti Bratislava-Vajnory o

,Povoleni zmeny dokonéenej stavby na stavbu ,,MS Novohorska — nadstavba a rekonstrukcia
¢. 0OS-105/201/SUC zo dia 26.01.2017, pravoplatné dna 15.02.2017.

Architektonicku $tudiu spracovala na zaklade objednavky ¢&. 201500605 — , Stidia nadstavby
Novohorskej 1 zo diia 09.12.2015 spolo¢nost’ IXYPSILON s.r.0., Horska 11/A, 831 53 Bratislava
s dohodnutou cenou vo vyske 950 € s DPH.

Projektovi dokumentaciu spracovala spolocnost’ IXYPSILON s.r.o., Horska 11/A, 831 53 Bratislava
projektant Mgr. arch. Milo§ Jurdni na zéklade Zmluvy o dielo s predmetom plnenia — Projektova
dokumentacia Jednostupriového projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPaR) vratane
polozkového rozpoctu na akciu , Nadstavba a rekonstrukcia MS Novohorska* dia 24.04.2016,
zverejnenej dna 27.04.2016 s dohodnutou cenou vo vyske 16.850 € s DPH.

Technicky dozor stavby vykonéval Ing. Stefan Borovsky.

Zacdatie prac sa vykonavalo v suvislosti so Zmluvou o dielo ¢. 2017HES0045 dia 11.12.2017, Zmluvy
o0 dielo &. 2157/2018 zo dna 17.12.2018 nasledne Dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo zo dina 10.07.2019,
Dodatku ¢. 2 k zmluve o dielo zo diia 30.09.2019 a Dodatku ¢. 3 k zmluve o dielo zo dia 07.11.2019.
Ku kone¢nému odovzdaniu stavby doslo dna 28.02.2020, kedy bol podpisany Preberaci protokol
0 odovzdani a prevzati diela.



Rozhodnutim mestskej ¢asti Bratislava-Vajnory ¢. OS- 208/2020-SUC zo dia 27.03.2020, pravoplatné
dita 30.03.2020 bolo povolené uZivanie ,,MS Novohorska-rekonstrukcia a nadstavba - zmena
dokoncenej stavby“.

Po podani ziadosti, bola diiom 01.07.2020 MS Novohorské zaradena do siete $kol.

B. I.: Verejné obstaravanie

Vyzva na predkladanie ponuk verejného obstaravatel’a, t.j. kontrolovanej osoby bola zverejnend vo
Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie &. 84/2017 diia 18.04.2017 so zakazkou ,, Projekt Nadstavba
a rekonstrukcia MS Novohorska 1* s predpokladanou hodnotou predmetu zdkazky 709.754 EUR bez
DPH s tam uvedenymi podmienkami ucasti a kritériom na vyhodnotenie ponuk ako vol’bou najnizsej
ceny a lehoty vystavby v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich
predpisov.

Na zaklade prijatych ziadosti o poskytnutie sitaznych podkladov boli sutazné podklady vydané 5
zaujemcom.

V priebehu verejného obstaravania boli uskutoénené zmeny, ktoré sa tykali zmeny povodnych
informacii predlozenych obstaravatel'om (zrusena podmienka §34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstaravani) atiez lehota na predkladanie ponuk do 01.06.2017 alehota na otvaranie ponuk
02.06.2017 0 10:00, zverejnenim Oznamenia 0 oprave vo Vestniku ¢. 93/2017 zo dna 11.05.2017.
Druha zmena sa tykala zmeny povodnych informacii predlozenych obstaravatelom Oznamenim
0 oprave vo Vestniku ¢. 103/2017 zo dna 25.05.2017.

V lehote na prijimanie a predkladanie ponuk boli do 01.06.2017 do 09:00 hod. doru¢ené ponuky troch
uchadzacov s predlozenymi ponukami.

p.Cislo | datum a Cas uchadzac

1 01.06.2017, 8:05 TEXO PARTNER a.s., Votrubova 28, 821 09 Bratislava

2 01.06.2017, 8:14 HESTON s.r.o., Nobelova 30, 831 02 Bratislava

3 01.06.2017, 8:31 EURO-BUILDING, a.s., Podunajska 23, 821 06 Bratislava

Zapisnica z otvarania ¢asti ponuk oznacenych ako ,,Ostatné“ zo dna 02.06.2017 o 10:00 hod.
obsahovala zakonné nalezitosti v zmysle §53 zakona o verejnom obstaravani.

Vsetci traja uchadzaci boli vyzvani k vysvetleniu ponuky v zmysle §53 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani. Dna 30.06.2017 bola vyhotovend zapisnica z otvarania Casti ponuk oznacenych ako
,Kritéria“.

Komisia po posudeni a vyhodnoteni ponuk podla kritérii a poziadaviek urcenych vo Vyzve na
predkladanie pontk a Vv sutaznych podkladoch, vyzvala uchadzacov o vysvetlenie v zmysle zakona
0 verejnom obstaravani. Nakol'ko zaslané vysvetlenia uchadzacov boli nedostato¢ne vysvetlené
a nasledne predmetné vysvetlenia neboli ani zdokladované, obstaravatel’ dospel na zaklade §57 ods. 2
zakona o verejnom obstaravani dia 15.08.2017 k rozhodnutiu 0 zruseni verejného obstaravania, kedy
dna 16.08.2017 bola tato informacia zverejnena vo Vestniku ¢. 161/2017.

Dna 27.09.2017 bola obstaravatel'ovi odovzdana celda dokumentacia zahfnhajuca zacatie, postup
a priebeh verejného obstaravania spolo¢nost’ou eBIZ Consulting s.r.o.



B. I1.: Verejné obstaravanie

Druhé¢ zadanie vyzvy na predkladanie pontk verejného obstaravatela bolo zverejnené vo Vestniku pod
¢. 170/2017 dna 29.08.2017 na vySku zakazky 709.754 EUR bez DPH s uréenymi dvoma kritériami
na vyhodnotenie ponuk, ato celkovou cenou za predmet zdkazky bez DPH a lehotou vystavby
v celych kalenddrnych drioch od odovzdania staveniska. Ur¢enymi lehotami boli:

- lehota na predkladanie pontik do 25.09.2017 do 9:00,

- lehota na otvaranie pontk 26.09.2017 o 10:00.

Na zéklade prijatych ziadosti o poskytnutie sutaznych podkladov boli sutazné podklady vydané 7
zaujemcom. (spol. EURO-BUILDING, a.s. diia 14.09.2017 zaslala ziadost’ o vysvetlenie a doplnenie
sutaznych podkladov).

V lehote na prijimanie a predkladanie pontik boli do 25.09.2017 do 09:00 hod. doru¢ené ponuky troch
uchéadzacov s predlozenymi ponukami v zmysle zdkona o Verejnom obstaravani.

p.Cislo | datum a Cas uchadzac

1 25.09.2017, 8:05 TEXO PARTNER a.s., Votrubova 28, 821 09 Bratislava

2 25.09.2017, 8:07 HESTON s.r.o., Nobelova 30, 831 02 Bratislava

3 25.09.2017, 8:12 EURO-BUILDING, a.s., Podunajska 23, 821 06 Bratislava

Zapisnica z otvarania ¢asti ponuk oznacenych ako ,,Ostatné“ zo dna 26.09.2017 o 10:00 hod.
obsahovala zakonné ndlezitosti v zmysle §53 zakona o verejnom obstaravani.

Dna 04.07.2017 o0 10:00 hod. bola vyhotovend zéapisnica z otvarania Casti ponuk oznacenych ako
,Kritéria“. Dna 06.10.2017 verejny obstaravatel’ zasielal uchadzaGom vyzvu na tcast’ v elektronickej
aukcii na deni 12.10.2017 0 9:00 hod..

Komisia po posudeni a vyhodnoteni ponuk podla kritérii a poziadaviek urcenych vo Vyzve na
predkladanie ponuk a v stitaznych podkladoch a na zaklade vysledkov elektronickej aukcie dospela na
zéklade vyssie uvedeného k vyhodnoteniu uspe$nej ponuky spolo¢nosti HESTON s.r.o., ktorej
ponukova cena z hl'adiska kritérii bola najnizsie navrhovana cena bez DPH v EUR, 0 ¢om bol tspesny
uchadza¢ vyrozumeny s vyzvou v sulade s §56 ods. 2 zakona 0 verejnom obstaravani na uzavretie
zmluvy. Cena tspesného uchadzaca/zhotovitel'a bola s DPH 729.900,08 € (bez DPH 608.250,07 €).
(Ponuka druhého uchadzaca bola 614.246,03 € bez DPH).

Ostatnym uchadzacom bol zo strany verejného obstaravatela/kontrolovanej osoby po vyhodnoteni
ponuk oznameny v zmysle zakona O verejnom obstaravani vysledok vyhodnotenia ponuk s tam
uvedenym oddévodnenim, t.j. ddvodu neprijatia ostatnych ponuk.

Informacia o vysledku verejného obstardvania bola nasledne dia 12.12.2017 (po podpise Zmluvy
0 dielo dia 11.12.2017) odoslana a zverejnena vo Vestnika ¢. 245/2017 dia 13.12.2017.

B. I111.: Verejné obstaravanie

Z dévodu druhotnej platobnej neschopnosti predchadzajiuceho uspesného zhotovitel'a spol. HESTON
s.r.0 vo¢i svojim dodavatelom a subdodavatelom bola nasledne stymto zhotovitelom ukonéena
zmluvna spolupraca a uskuto¢nené nové verejné obstaravanie na zaklade projektovej dokumentacie vo
vy§ke 674.042 EUR bez DPH. Predmetné vyhlasenie verejného obstaravania bolo v zmysle
Vseobecne zaviznych podmienok k Zmluve o0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
poslednym moznym, nakol’ko v zmysle ¢l. 3 bod 16 tychto podmienok sa ,, Zmluvné strany dohodli, Ze
vo vztahu k verejnému obstaravaniu na hlavné aktivity projektu, zadavanie zakazky na ten isty

predmet obstaravania, ktory nebude ukonceny zaverom z kontroly, moze prijimatel opakovat max.
2x .




Vyzva na predkladanie ponuk verejného obstaravatel’a bola zverejnena vo Vestniku pod ¢. 186/2018
dia 19.09.2018 na vysku zakazky 674.042 EUR bez DPH surCenymi dvoma kritériami na
vyhodnotenie ponuk, a to celkovou cenou za predmet zdikazky bez DPH a lehotou vystavby v celych
kalenddrnych diioch od odovzdania staveniska. Urc¢enymi lehotami boli:

- lehota na predkladanie ponik do 12.10.2018 do 9:00,

- lehota na otvaranie ponuk 15.10.2018 o 10:00.

Na zaklade prijatych ziadosti o poskytnutie sitaznych podkladov boli sutazné podklady vydané 5
zaujemcom. (spol. EURO-BUILDING, a.s., DAG SLOVAKIA, a.s., SOAR, spol. s r.o. podali Ziadost’
0 vysvetlenie a doplnenie sut'aznych podmienok).

Verejny obstaravatel vykonal Opravu, zverejneni vo Vestniku ¢. 188/2018 zo dia 21.09.2018
spocivajucu v oprave lehoty na predkladanie ponuk do 15.10.2018 do 9:00 hod. a lehotu na otvaranie
ponuk do 16.10.2018 10:00 hod..

V lehote na prijimanie a predkladanie ponuk boli ditia 12.10.2018 doruc¢ené ponuky troch uchadzacov
s predloZzenymi ponukami v zmysle zakona o verejnom obstaravani.

p.Cislo | datum a Cas uchadzad

1 12.10.2018, 9:40 SOAR sk, a.s., Pri Rajc¢ianke 49, 010 01 Zilina

2 12.10.2018, 9:40 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradska 9, 080 01 Presov

3 12.10.2018, 13:00 EURO-BUILDING, a.s., Podunajska 23, 821 06 Bratislava

Zapisnica z otvérania Casti ponuk oznacenych ako ,,Ostatné zo dia 16.10.2018 o 10:00 hod.
obsahovala zakonné ndlezitosti v zmysle §53 zakona o verejnom obstaravani.

V zakonnej lehote dia 18.10.2018 boli verejnym obstaravatelom dorucené prihlasenym uchadzacom
vyzvy k elektronickej aukcii, ktora sa konala v lehote v zmysle zdkona o verejnom obstaravani dna
23.10.2018, z ktoré¢ho konania bola spisand zapisnica ako sucast vyhodnotenia CcCasti ponuk
oznacenych ako ,,Kritéria“.

Zapisnicou z vyhodnotenia podmienok tcasti prvého v poradi dna 26.10.2018 o 10:00 hod. dospela
komisia na zaklade vyss$ie uvedeného ana zaklade vysledkov elektronickej aukcie k vyhodnoteniu
uspesnej ponuky spolo¢nosti EURO-BUILDING, a.s., ktorej ponukova cena z hl'adiska kritérii bola
najniz8ie navrhovana cena bez DPH v EUR, 0 ¢om bol uspe$ny uchadza¢ vyrozumeny s vyzvou
vsulade s §56 ods. 2 zakona O verejnom obstaravani na uzavretie zmluvy. Cena uspe$ného
uchadzaca/zhotovitel'a bola s DPH 789.102,91 € (bez DPH 657.585,76 €). (Ponuka druhého
uchadzaca bola 664.682,61 € bez DPH).

C: Zmluvna dokumentacia

Proces verejného obstaravania bol zabezpeCeny prostrednictvom uzavretej Mandatnej zmluvy na
vykonanie verejného obstaravania so spolo¢nostou eBIZ Consulting s.r.o. zo dita 09.03.2017 pod
poradovym ¢islom 48/2017 na sumu 1.650 €.

Vyzvy na predkladanie ponuk boli uskuto¢nené v stilade s identifikaciou projektu na zaklade vyzvy zo
dna 06.12.2016 kéd IROP-PO2-SC221-2016-10, na zaklade ktorej bola uzavreta Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku S Ministerstvom poddohospodarstva a rozvoja vidieka SR,
¢. zmluvy: IROP-Z-302021H709-221-10 zo dna 27.10.2017, zverejnena 08.11.2017 pod poradovym
¢islom 367/2017, v centralnom registri zmlav dna 31.10.2017 na vysku poskytnutej sumy
nenavratného finan¢ného prispevku 602.997,55 €.

Stcastou vyssie uvedenej Zmluvy bolo tiez nasledné uzavretie 4 Dodatkov. (Dodatok ¢. 1 zo dna
26.02.2018 pod ¢. 52/2018, Dodatok ¢. 2 zo dna 25.03.2019 pod ¢. 55/2019, Dodatok ¢. 3 zo dna
27.01.2020 pod ¢. 12/2020 a Dodatkom ¢. 4 zo dna 04.05.2020 pod ¢. 91/2020 upravena vyska
nenavratného finanéného prispevku na vysku 566.666,94 €).
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C I.: Zmluvna dokumentacia

Nakolko prvé verejné obstaravanie bolo zruSené, nedoSlo k vyberu Ziadneho uchadzaca a tym
k uzavretiu Zmluvy o dielo.

C I1.: Zmluvna dokumentacia

Po vyhodnoteni uspesnej ponuky spolo¢nosti HESTON s.r.0., doslo dnha 11.12.2017 k podpisu
Zmluvy o dielo 2017HES0045, zverejnenej dia 13.12.2017 pod ¢&. 402/2017 s cenou diela vo vyske
608.250,07 € bez DPH (729.900,08 € s DPH) a s ¢asom plnenia 300 kalendarnych dni. Sucastou
Zmluvy bolo vykonanie zékladnej finan¢nej kontroly v zmysle §7 zdkona €. 357/2015 Z.z. o finan¢ne;j
kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

C II1.: Zmluvna dokumentacia

Po poslednom vyhodnoteni podmienok ucasti z treticho verejného obstardvania v poradi Uspesnej
ponuky spolo¢nosti EURO-BUILDING, a.s., doslo dnha 17.12.2018 k podpisu Zmluvy o dielo
¢. 2157/2018, zverejnenej dia 21.12.2018 pod ¢&. 391/2018 s cenou diela 657.585,76 € bez DPH
(789.102,91 € s DPH) a ¢asom plnenia 185 kalendarnych dni. St¢astou Zmluvy bolo vykonanie
zakladnej financ¢nej kontroly v zmysle §7 zakona ¢&. 357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole a audite
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Dodatok ¢.1:
Dodatkom ¢. 1 k Zmluve o dielo podpisanym diia 10.07.2019, zverejnenym dna 11.07.2019 pod
poradovym ¢islom 203/2019 doslo k zmene ¢l. 3 Zmluvy o dielo v ¢ase/lehote plnenia do 30.09.2019

a ¢l. 4, a to ceny za zhotovené dielo z dévodu prac naviac.

Vyssie spomenutym Dodatkom ¢. 1 bolo dohodnuté zvySenie ceny za dielo o dopliiujice stavebné
prace vo vyske 18.211,70 € s DPH (15.176,42 € bez DPH).

Cena celkom bez DPH 672.762,18 EUR
Cena s DPH celkom 807.314,62 EUR
Dodatok ¢.2:

Opitovna potreba rozsirenia dopliiujucich stavebnych prac si vyziadala nové nacenenie celkovej
zmluvnej ceny uzavretim Dodatku €. 2 k zmluve o dielo podpisanym dna 30.09.2019, zverejnenym
dna 04.10.2019 pod poradovym ¢islom 324/2019 doslo k zmene ¢l. 3 Zmluvy o dielo v ¢ase/lehote
plnenia do 18.10.2019 a ¢l. 4 ceny za zhotovené dielo z dévodu naviac prac.

Vyssie spomenutym Dodatkom ¢. 2 bolo dohodnuté zvySenie ceny za dielo o dopliiujuce stavebné
prace vo vyske 5.380,18 € s DPH (4.483,48 € bez DPH).

Cena celkom bez DPH 677.245,66 EUR
Cena s DPH celkom 812.694,79 EUR
Dodatok ¢.3:

Dodatok & 3 vznikol z potreby prediZenia terminu plnenia z dovodov, ktoré nebolo mozno ani pri
vynalozenej starostlivosti predvidat’, a to: ,, havaria vodovodného potrubia, ktora vznikla v dosledku
odpajania starej vodovodnej pripojky na ziadost prevadzkovatela verejného vodovodu BVS, a.s., ako
aj nadobudnutie ucinnosti vyhlasky MZSR ¢. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
zatazou teplom diom 01.08.2019, na zdiklade ktorej bolo potrebné upravit' trvanie casu prdce,
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poskytovat CastejSie a dihsie prestavky v prdci na odpocinok a jedenie Vv tzv. ,, mimoriadne teplych
dioch** podpisanym diia 07.11.2019, zverejnenym dnia 09.11.2019 pod poradovym cislom 370/2019
doslo k zmene ¢l. 3, bodu 3.1.1 Zmluvy o dielo v ¢ase/lehote plnenia do 31.12.2019 a €l. 11 Zmluvy
v prediZeni bankovej zaruky zhotovitel'a pre objednavatel’a.

Na zaklade vyssie uvedeného upozornujem na nespravnu formulaciu ¢l. III. bodu 3 Dodatku ¢. 3
v zneni: ,, V pripade, Ze predizenie bankovej zdruky nebude objedndvatelovi dorucené v lehote
stanovenej v bode 2 tohto clanku (10 dni od nadobudnutia ucinnosti tohto dodatku) je zhotovitel
oprdavneny okamzite odstipit od tohto dodatku. Ucinnost odstipenia nastane diiom dorucenia
pisomného odstupenia zhotovitelovi.*, kedy zamenenim v pomenovani subjektov zmluvnych stran
z dohodnutej bankovej zaruky moze byt aplikovany a/alebo vyvodeny nespravny pravny stav Veci
Z moznymi nasledkami pre jednu zo zmluvnych stran.

D: vyuétovanie

Fakturacie boli uskuto¢nené podla vieobecne platnych pravidiel a podmienok dohodnutych v Zmluve
0 dielo. Na zaklade zmluvne dohodnutych platobnych podmienok (¢l. V. Zmluvy o dielo) bola thrada
ceny za dielo uskutocnena kontrolovanym subjektom (objednavatelom) mesacne, bezhotovostnym
prevodom, na zaklade riadne vystavenej faktiry v pocte 6 ks s lehotou splatnosti 60 dni od datumu
dorucenia faktir objednavatelovi. Stcastou kazdej faktiry bol stpis vykonanych prac v cenovom
ohodnoteni a kryci list ¢erpania.

Krycie listy boli spracované v sulade so zdsadami finan¢nej kontroly, kedy v zmysle §7 zakona ¢.
357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov je organ verejnej
spravy povinny overovat’ stilad kazdej finanénej operacie alebo jej Casti so skuto¢nost’ami v zmysle
§6 ods.4 tohto zakona.

Na zaklade vysSie uvedeného mozno konstatovat, ze kontrolou nebolo zistené zanedbanie tejto
povinnosti a vSetky kontrolované faktary mali prilozeny kryci list, ktory bol riadne vyplneny este
V termine pred samotnou thradou v zmysle zakona.

Vyucétovanie na zaklade uzavretej Mandatnej zmluvy so spolo¢nostou eBIZ Consulting s.r.o. zo dia
09.03.2017 ¢. 48/2017 bolo na zaklade vystavenej FA ¢.: 170100034 s datumom vystavenia
12.12.2017 a thradou dna 20.12.2017 na dohodnutti sumu vo vyske 1.650 €.

Druha FA ¢. 180100019 s datumom vystavenia 17.12.2018 a tthradou dna 28.12.2018 bola vystavena
na sumu 1.490 € sodkazom na pdévodnti mandatnu zmluvu ¢. 48/2017. V takomto pripade do
budiicnosti v totoznych a/alebo v podobnych pripadoch pri zachovani pravnej istoty, odporucam
uzavretie Dodatku k pévodne uzavretej Mandatnej zmluve.

Zaver:

Kontrolou zistené nedostatky formalneho a administrativneho charakteru boli odstranené a/alebo
odstraniované v priebehu kontroly.
Do budiicnosti v§ak odporucam.

- dbat na doslednost’ vo vedeni spisovej agendy k danej veci, t.j. existencia originalov
dokumentov, listin, zmlav, dodatkov, ktorych neoddelitelnou sucastou tiez musi byt
vykonanie zékladnej finan¢nej kontroly, preukazanej v listinnej forme,

- dbat’ na existenciu podpisov na dokumentoch, listinach, zmluvach, zapisniciach v priebehu
procesu,

- preciznejSie dbat’ na pravne formulacie a kontrolu obsahu zmluv a/alebo dodatkov.
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Kontrolou bolo zistené a konstatované, e proces Nadstavby a rekonstrukcie MS Novohorska
prebiehal v stlade s pravnymi predpismi a bez zavaznych nedostatkov.

Sprava z kontroly bola vypracovana dia 08.06.2020 v mestskej Casti Bratislava-Raca.
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