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Navrh uznesenia

Miestne zastupitel'stvo MC Bratislava-Raca

berie na vedomie

Spravu o vysledku kontroly vybranych investicnych akcii/kapitalovych vydavkov realizovanych
v rokoch 2018-2020 mestskou ¢ast’ou Bratislava-Raca.



2. Material

SPRAVA O VYSLEDKU KONTROLY

Opravnena osoba: miestna kontrolorka mestskej Casti Bratislava-Raca (d’alej aj ako ,,MK*).

Povinna osoba: Miestny tirad mestskej Casti Bratislava-Raca, Kubacova 21, 831 06 Bratislava, ICO:
304557 (d’alej aj ako ,,MiU").

Predmet kontroly: kontrola dodrziavania hospodarnosti a efektivnosti pri vynakladani finanénych
prostriedkov schvalenych v rozpocte mestskej Casti Bratislava-Raca na roky 2018-2020 pre vybrané
akcie.

Ciel’ kontroly: dodrziavanie zakonnosti, hospodarnosti, efektivnosti, Gc¢innosti a ucelovosti pri
hospodareni s finan¢nymi prostriedkami.

Kontrolované obdobie: roky 2018-2020.

Miesto a ¢as vykonania kontroly: Miestny trad mestskej Casti Bratislava-Rac¢a od 21.12.2020 do
22.04.2021.

Kontrola bola vykonana v sulade s planom kontrolnej ¢innosti miestnej kontrolorky mestskej Casti
Bratislava-Raca na 1. polrok 2020, schvaleného uznesenim MZ MC Bratislava-Raéa &. 246/30/06/20/P
zo dna 30.06.2020, konkrétne s 2. bodom, v zmysle §18d ods.1 zakona ¢. 369/1990 Zb. 0 obecnom
zriadeni v platnom zneni a v stlade so zakonom ¢. 357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Kontrola bola zamerana na overenie vydavkov a dodrziavanie legislativnych postupov pri dodrzani
zakonnosti, hospodarnosti, efektivnosti a uc¢innosti pri vynakladani finan¢nych prostriedkov na vybrané
investi¢né akcie (ZS Thiliska — vstavba vytahu a Obnova $portového arealu ZS Tbiliska).

Pouzita legislativa ku kontrole:

vSeobecne zaviazné pravne predpisy

zakon ¢. 369/1990 Zb. 0 obecnom zriadeni v zneni neskor$ich predpisov,

zakon ¢. 357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
zakon ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov,

zakon ¢. 523/2004 Z.z. orozpoctovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov,

5. zakon €. 583/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach izemnej samospravy a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

el A

Datum dorucenia Navrhu spravy z vykonanej kontroly (d’alej aj ako ,Navrh spravy“) na
oboznamenie povinnej osobe:

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovany Navrh spravy, ktory bol
doruceny povinnej osobe dia 22.04.2021, a tym bola kontrola skoncena.

Informacia o tom, ¢i povinna osoba podala namietky:
-k zistenym nedostatkom
- navrhnutému odporuceniu
- klehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych
opatreni.



Povinna osoba v lehote urCenej opravnenou osobou do 27.04.2021 podala namietku K zistenym
nedostatkom uvedenym v sprave pod €. 1.. K navrhnutému odporuceniu a K lehote na predlozenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni povinna osoba namietky
nepodala.

Kontrola bola vykonana a vychadzala z dokladovej, zmluvnej, rozpoctovej kontroly a kontroly procesu
verejného obstardvania na vybrané investi¢né akcie, a to:

1) ZS Tbiliska — vstavba vytahu,

2) Obnova $portového arealu ZS Thiliska.

Kontrola mala za ciel’ overit’ cely postup vybranej investi¢nej akcie od momentu odsthlasenia zdmeru
investicie, narozpoctovania finanénych prostriedkov v rozpocte mestskej Casti Bratislava-Raca na ten
ktory konkrétny rok pldnovanej investicie, zadania Vyzvy na predkladanie ponuk v zmysle pravnych
predpisov verejného obstaravania, zakona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov (d’alej aj ako ,,zdkon o verejnom obstardvani a/alebo verejné obstaravanie®) cez priebeh
celého procesu zahtiiajuceho podpis Zmliv o dielo, naslednych Dodatkov k nim az po protokolarne
odovzdanie a prevzatie diela.

Pri kontrole boli kontrolované a preverované nasledovné doklady a pisomnosti:
e dokumentacia stavby
e verejné obstaravanie
e zmluvy a dodatky
e fakturacia, kone¢né zuctovanie

Ku kontrole bola opravnenej osobe predlozend zmluvna dokumentacia, zoznam Uctovnych dokladov
z hlavnej knihy, faktary s prislichajucimi dokladmi, a to platobnymi poukazmi, kontrolnymi listami,
objednavkami a/alebo zmluvami.

Vyjadrenie opravnenej osoby k podanej namietke povinnou osobou:

1. Namietka k zadaniu zakazky v zmysle §117 zdkona o verejnom obstaravani ako zakazky
s nizkou hodnotou (Investi¢na akcia ZS Tbiliska — vstavba vytahu), ,.kedy podla vyjadrenia
povinnej osoby sa predmetné zaddvanie zdkazky neriadi legislativou zdkona o verejnom
obstaravani ale internou smernicou povinnej osoby a verejny obstardvatel postupuje tak, aby
vynalozené ndklady na predmet zdkazky boli primerané jeho kvalite a cene, takZe nie je
povinnostou verejného obstaravatela zrusit' verejné obstaravanie, ak neboli predlozené viac
ako dve ponuky, ak bola predlozend iba jedna ponuka a nebolo zrusené VO — nezverejniujeme
V profile odovodnenie preco sa verejné obstardavanie nezrusilo (to sa tyka iba podlimitnych
a nadlimitnych zakaziek) “.

Opravnena osoba vyhodnotila tito namietku ako ¢iasto¢ne opodstatneni, nakol’ko na akukol'vek
zéakazku bez ohl'adu na skuto¢nost, ¢i ide o zakazku s nizkou hodnotou, nadlimitnd, ¢i podlimitna sa
v celom rozsahu vztahuje zakon o verejnom obstaravani, ktory ma nadradené postavenie a vySSiu
pravnu silu ako pravny predpis nizsej pravnej sily, internd smernica. Ciastoéna opodstatnenost’ sa javi
iba v skutocnosti, ze iSlo o zakazku s nizkou hodnotou, kde zruSenie verejného obstaravania nie je
povinnost'ou zdovodnit’ v profile vereného obstaravatel’a ako je to pre nadlimitnej a/alebo podlimitnej
zakazke.

Dévod, pre ktory malo byt verejné obstardvanie zruSené a vyhlasené nové je porusenie viacerych
ustanoveni zakona o verejnom obstaravani ako:



§6 ods. 1 ,,Pravidla vypoctu predpokladanej hodnoty*

Predpokladana hodnota zakazky sa urCuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejny obstaravatel’
a obstaravatel’ urcia predpokladani hodnotu zakazky na zaklade udajov a informacii o zakazkach na
rovnaky alebo porovnatel'ny predmet zakazky. Ak nema verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’ idaje
podl'a druhej vety k dispozicii, ur¢i predpokladani hodnotu na zaklade udajov ziskanych prieskumom
trhu s pozadovanym plnenim alebo na zaklade Udajov ziskanych inym vhodnym sposobom.
Predpokladana hodnota zakazky je platna v case odoslania oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania alebo oznamenia pouZitého ako vyzva na sut’aZ na uverejnenie; ak sa uverejnenie
takého oznamenia nevyZaduje, predpokladana hodnota je platna v Case zacatia postupu zadavania

zakazky.

Tymto konanim boli tiez porusené¢ zakladné povinnosti verejného obstaravatela
a obstaravatel’a uvedené v §10 ods. 1 a 2 zakona o verejnom obstaravani:

(1) Verejny obstaravatel’ a obstaravatel su povinni pri zadavani zakaziek, koncesii a pri sutazi
navrhov postupovat’ podl’a tohto zakona.

(2) Verejny obstaravatel’ a obstaravatel’ musia dodrZat’ princip rovnakého zaobchadzania, princip
nediskriminacie hospodarskych subjektov, princip transparentnosti, princip proporcionality a princip
hospodarnosti a efektivnosti.

V neposlednom rade aj samotné ustanovenie §117 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani
platné a ucinné v ¢ase tohto verejného obstaravania a tieZ uvadzané samotnou povinnou
0sobou deklaruje:

Verejny obstaravatel’ pri_zadivani zdkazky s nizkou hodnotou postupuje tak, aby
vynaloZené naklady na predmet zakazky boli primerané jeho kvalite a cene, t.J. rovnako
uz s poukazom na jeden zo zakladnych principov verejného obstaravania a to hospodarnosti
a efektivnosti.

Pod hospodarnostou sa v zmysle ustanoveni §2 pism. 1) zdkona ¢. 357/2015 Z.z. o finan¢nej
kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov rozumie: ,,vynalozenie verejnych
financii na vykonanie ¢innosti alebo obstaranie tovarov, prac a sluZieb v spravnom case, vo
vhodnom mnoZzstve a kvalite za najlepSiu cenu.*




Zistené skutoénosti:

A. INVESTICNA AKCIA ZS TBILISKA — VSTAVBA VYTAHU

A: Dokumentacia stavby

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutim mestskej Casti Bratislava-Vajnory ¢.: OS-
750/2018/KRU-SUC zo dna 23.08.2018, pravoplatné dna 27.08.2018.

Projektovit dokumentaciu spracovala spolo¢nost’ Studeny architekti s.r.o., Partizanska 33, 811 01
Bratislava, projektant Ing. arch. Jan Studeny na zaklade Zmluvy o dielo s predmetom plnenia —
Projektova dokumentacia Jednostupiiového projektu pre stavebné povolenie (DSP) vratane polozkového
rozpoctu na akciu ,, Vstavba vytahu do ZS Thiliskd-vypracovanie projektovej dokumentdcie pre stavebné
povolenie dna 14.05.2018, zverejnenej dna 15.05.2018 s dohodnutou cenou vo vyske 3.480 € s DPH.

Vypracovanie realizatného projektu spolo¢nost'ou Studeny architekti s.r.o. na zaklade objednavky ¢.
201800553 — ,, Vstavba vytahu do ZS Thiliskd *“ zo dita 15.10.2018 s dohodnutou cenou vo vyske 1.680€
s DPH.

Vykon autorského dozoru projektanta na stavbe spolo¢nostou Studeny architekti s.r.o. na zaklade
objednavky ¢. 201800554 zo dna 15.10.2018 s dohodnutou cenou vo vyske 1.800 € s DPH.

Technicky dozor stavby vykonaval Ing. Stefan Borovsky.

Zacatie prac sa vykonavalo v suvislosti so Zmluvou o dielo ¢. 0060M/2018 zo dna 23.08.2018 a
nasledne Dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo zo dia 17.10.2018.

Ku koneénému odovzdaniu stavby doSlo na zaklade odovzdavacicho a preberacieho protokolu po
montazi a uradnej skuske dna 22.01.2019.

Odporudanie: odporacam do budiicnosti stanovovat’ ¢asovu lehotu na odstranenie vad a nedorobkov,
ktora bude priamo urcena v odovzdavacom a preberacom protokole, ktory sluzi tiez ako pripadny
zoznam vad a nedorobkov.

B: Verejné obstaravanie

Vyzva na predkladanie ponuk verejného obstaravatela, t.j. povinnej osoby zo dna 03.08.2018 so
zakazkou ,, Vstavba vytahu do ZS Tbhiliska ** s predpokladanou hodnotou predmetu zakazky 78.000 EUR
bez DPH v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich predpisov.

Zapisnica z vyhodnotenia pontik z 20.08.2018 zadavania zakazKy s nizkou hodnotou podl'a §117 zakona
0 verejnom obstaravani obsahovala 2 uchadzacov.

Uspesnt ponuku od spolo¢nosti SLOV lift spol. s r.0. s navrhnutou sumou 94.940,15 € bez DPH,
113.928,18 € s DPH a druhu ponuku od spolo¢nosti ELVIT spol. s.r.0. na sumu 35.970 € bez DPH,
43.164 € s DPH vyhodnoteni ako netspesni, nakol’ko uchadza¢ predlozil ponuku, iba na dodavku
a montaz vytahu bez stavebnych prac vytahovej Sachty a el. pripojky.

Na zéaklade vysSie uvedeného bol vybrany dodavatel’ SLOV lift spol. s r.0. so zdévodnenim vyberu
najnizsej ponukanej ceny.

Tu vSak upozoriujem na porusenie zakona o verejnom obstaravani v tom, ze §6 zakona o verenom
obstaravani urcuje pravidla vypoctu predpokladanej hodnoty, a to tak, ze: , predpokladand hodnota
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zdkazky je platnd v case odoslania oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania alebo oznamenia
pouzitého ako vyzva na sutaz na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého ozndmenia nevyZaduje,
predpokladana hodnota je platnad v ¢ase zacatia postupu zadavania zakazky *.

Mozno tiez povazovat’ za porusenie §44 ods. 1 pri stanoveni kritérii na vyhodnotenie ponuk: ,, verejny
obstaravatel’ a obstaravatel’ vyhodnocuju ponuky na zdaklade objektivnych kritérii na vyhodnotenie
pontik, ktoré suvisia s predmetom zakazky, s cielom urcit ekonomicky najvyhodnejsiu ponuku. Verejnym
obstardavatelom a obstardavatelom urcené kritéria musia byt nediskriminacné a musia podporovat
hospodarsku sutaz.

a $53 ods. 8 kedy komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylucené, podla kritérii urcenych v
oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, v oznameni o koncesii, v oznameni pouzitom ako vyzva
na sutaz alebo v sutaznych podkladoch, ktoré su nediskriminacné a podporuju hospodarsku sutaz “.

V zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky upravujicej proces verejného obstaravania, povinna
osoba mala v zmysle §57 ods. 2 zrusit’ verejné obstaravanie, nakol'’ko nastali okolnosti odévodnujice
pouzitie tohto zdkonného ustanovenia v tom, ze ,, Verejny obstardavatel’ a obstardvatel’ moZu zrusit’
verejné obstardvanie alebo jeho cast aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejne
obstaravanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstaravania vyskytli dévody hodné osobitného
zretela, pre ktoré nemozno od verejného obstaravatela alebo obstaravatela pozadovat, aby vo verejnom
obstaravani pokracovali, najmd ak sa zistilo poruSenie tohto zdkona, ktoré ma alebo by mohlo mat
zasadny vplyv na vysledok verejného obstardavania, ak nebolo predloZenych viac ako dve ponuky alebo
ak _navrhované ceny v predloZenych ponukdach su vySSie ako predpokladand hodnota. Ak bola
predloZend len jedna ponuka a verejny obstardvatel’ alebo obstardvatel’ nezrusil verejné obstardvanie
alebo jeho Cast’, je povinny zverejnit’ v profile odovodnenie, preco verejné obstardvanie nezrusil. “ o
sa vSak zo strany verejného obstaravatela/povinnej osoby neudialo.

C: Zmluvna dokumentacia

Na zaklade vyssie uvedeného vitazného navrhu zhotovitel'a vo verejnom obstaravani v zmysle zakona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani na stavebné prace postupom zaddvania zakazky s nizkou
hodnotou bez vyuzitia elektronického trhoviska doslo dnia 23.08.2018 k uzavretiu Zmluvy o dielo ¢.
0060M/2018 so spolo¢nostou SLOV lift spol. s.r.0., zverejnenej dia 28.08.2018 pod ¢. 251/2018
s cenou diela 94.940,15 € bez DPH (113.928,18 € s DPH).

Stucastou Zmluvy bolo vykonanie zakladnej finan¢nej kontroly v zmysle §7 zdkona ¢. 357/2015 Z.z.
0 finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Dodatok ¢.1:

Dodatkom ¢. 1 k Zmluve o dielo podpisanym dia 17.10.2018, zverejnenym dna 19.10.2018 pod
poradovym ¢islom 332/2018 doslo k zmene ¢l. III. Zmluvy o dielo v cene diela z dovodu prac naviac
na zaklade zisteného skutkového stavu stavby, vykonanych obhliadok, kedy sa zmluvné strany dohodli
na zmene rozsahu pozadovanych stavebnych prac a z toho vyplyvajicich nutnych zmien rozsahu a ceny
diela oproti pdvodnému projektu a zmluvnému vykazu-vymer.

Sucast'ou Dodatku €. 1 bolo tiez vykonanie zakladnej finan¢nej kontroly v zmysle §7 zakona €. 357/2015
Z.z. 0 finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

VysSie spomenutym Dodatkom ¢. 1 bolo dohodnuté zvysenie ceny za dielo o naviac prace vo vyske
19.681,00 € s DPH (16.400,84 € bez DPH).

Cena celkom bez DPH 111.340,99 EUR
Cena s DPH celkom 133.609,19 EUR




D: Vyuctovanie

Fakturacie boli uskuto¢nené podl'a vSeobecne platnych pravidiel a podmienok dohodnutych v Zmluve
0 dielo. Na zaklade zmluvne dohodnutych platobnych podmienok (¢1. V. Zmluvy o dielo) bola uhrada
ceny za dielo uskutocnena povinnou osobou (objednavatel'om) mesacne, bezhotovostnym prevodom,
na zaklade riadne vystavenej faktury v pocte 3 ks s lehotou splatnosti 30 dni odo dia dorucenia faktar
do podatelne objednavatela. Sucastou kazdej faktary mal byt v zmysle ¢l. V. bodu 5.3. overeny
zistovaci protokol a stpisy vykonanych stavebnych prac odstihlasenych a podpisanych stavebnym
dozorom objednavatel’a.
Tu vSak ddvam do pozornosti absenciu vysSie uveden¢ho na faktarach €.:

- 21810043

- 21810046

- 21810049

- 21810004

Krycie listy boli spracované v stlade so zdsadami finan¢nej kontroly, kedy v zmysle §7 zakona ¢.
357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov je organ verejnej
spravy povinny overovat’ sulad kazdej financnej operacie alebo jej Casti so skutocnostami v zmysle §6
o0ds.4 tohto zékona.

Na zaklade vysSie uvedeného mozno konStatovat, Ze kontrolou nebolo zistené zanedbanie tejto
povinnosti a vSetky kontrolované faktury mali prilozeny kryci list, ktory bol riadne vyplneny eSte
V termine pred samotnou thradou resp. v den uhrady v zmysle zakona.

E: Rozpoctové prostriedky

Pocas rozpoctového roka 2018 bolo rozpoctovou zmenou upraveny rozpocet, t.j. zaradena do rozpoctu
na strane kapitalovych vydavkov suma 137.000 € na vybudovanie — vstavbu vytahu.

V Navrhu zavere¢ného uctu mestskej asti Bratislava-Raca za rok 2018 sa skuto¢ne k 31.12.2018 plnilo
vo vyske 124.015 € a z projektovej dokumentacie k vytahu vo vyske 5.304 €



B. OBNOVA SPORTOVEHO AREALU - ZS TBILISKA

A: Dokumentacia stavby

Do vyvolanych investicii pre investiéna akciu - Obnova Sportového arealu ZS Thiliska je potrebné tiez
zahrnut' prekladku STL plynovodu v areali ZS Tbiliska na zéaklade Zmluvy o dielo zo diia 31.07.2018,
zverejnena dna 03.08.2018 pod ¢. 244/2018 s dohodnutou cenou diela vo vyske 72.363,20 €.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutim mestskej Casti Bratislava-Vajnory ¢.: OS-
671/2018/JAR-2 zo dna 08.08.2018, pravoplatné dia 14.08.2018.

Projektovit dokumentaciu spracovala spoloc¢nost’ Flying Treehouse s.r.o., KoSicka 49/A, 821 08
Bratislava, projektant Ing. arch. Peter Chaban na zaklade Zmluvy o dielo s predmetom plnenia —
Projektova dokumentacia Jednostupiniového projektu pre stavebné povolenie a realizdaciu stavby
(DSPaR vratane polozkového rozpoctu na akciu ,, Obnova Sportového aredlu ZS Thiliskd-vypracovanie
projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie a realizaciu* zo dna 10.10.2016, zverejnenej dna
22.10.2016 s dohodnutou cenou vo vyske 17.880 € s DPH.

Technicky dozor stavby vykonaval Ing. Peter Senasi.

Dna 01.10.2019 bol podpisany oboma zmluvnymi stranami Protokol o odovzdani a prevzati diela a dia
21.10.2019 bolo vydané Rozhodnutie ¢.: OS-863/2019/JAR-3, pravoplatné dia 23.10.2019 o povoleni
uzivania stavby ,,Obnova Sportového arealu ZS Tbiliska“.

B: Verejné obstaravanie a E: Rozpoctové prostriedky

Névrh rozpoctu mestskej asti Bratislava-Raca na rok 2018 pocital v kapitalovych vydavkoch ur¢enych
v programe ¢&. 9 Sport na ,,oval ZS Tbiliska“ so sumou 600.000 €, ktora bola aj v tejto vyske schvalena.
Rozpoctovym opatrenim UZN ¢. 456/26/06/18/P bol upraveny rozpocet v tejto polozke o 73.000 € na
celkovu vysku 673.000 €.

Vykaz-vymer z 26.06.2018 bol vypracovany na sumu 1.350.739,87 € s DPH

Vyzva na predkladanie ponuk verejn¢ho obstaravatela bola zverejnena vo Vestniku pod ¢. 131/2018
dia 04.07.2018 na vySku zakazky 1.125.616,56 EUR bez DPH s uréenymi dvoma kritériami na
vyhodnotenie ponuk, a to celkovou cenou za predmet zdakazky bez DPH a lehotou vystavby v celych
kalendarnych diioch od odovzdania staveniska. Urcenymi lehotami boli:

- lehota na predkladanie ponuk do 30.07.2018 do 9:00,

- lehota na otvaranie pontk 31.07.2018 o 10:00.

Verejny obstaravatel vykonal Opravu, zverejnent vo Vestniku ¢. 149/2018 zo dna 30.07.2018
spocivajicu v oprave lehoty na predkladanie ponik do 06.08.2018 do 9:00 hod. a lehotu na otvaranie
pontk do 07.08.2018 10:00 hod..

V lehote na prijimanie a predkladanie pontuk boli doru¢ené ponuky troch uchadzacov s predlozenymi
ponukami v zmysle zakona o verejnom obstaravani.

p.Cislo | datum a Cas uchadzad

1 27.07.2018, 8:09 SPORTFINAL

2 06.08.2018, 8:23 METROSTAV a. s.
3 06.08.2018, 8:34 JURTIN s.r.o.




Zapisnica z otvarania Casti ponuk zo dna 07.08.2018 o 10:00 hod. obsahovala ponuky troch uchadzacov:
1. SPORTFINAL s.r.0. (cena 1.125.615,54 €, lehota 224 dni)
2. METROSTAV a.s. (cena 1.097.000,00 €, lehota 360 dni)
3. JURTIN s.r.o. (cena 1.123.989,05 €, lehota 380 dni).

V zmysle §53 ods. 5 pism. b) zakona o verejnom obstaravani boli vylucené ponuky uchadzacov
SPORTFINAL s.r.o. a METROSTAYV a.s.), ked’ze ponuky nespiniali poziadavky na predmet zakazky
uvedené v dokumentoch potrebnych na vypracovanie ponuky.

Uchéadzaé SPORTFINAL s.r.o. podal Uradu pre verejné obstardvanie diia 03.09.2018 v zmysle §170
ods. 3 pism. d) zakona o verejnom obstardvani namietku proti vyliceniu.

Dna 05.11.2018 Rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie &.: 11032-6000/2018-OD je uchadzag
SPORTFINAL s.r.0. opitovne zaradeny do procesu verejného obstaravania s opatovnym vyhodnotenim
jeho ponuky.

Zapisnicou zo dita 04.12.2018 povinna osoba opitovne zaradila uchadzada SPORTFINAL s.r.o. do
procesu verejného obstaravania na zaklade rozhodnutia UVO, na ktorej vSak absentuju podpisy &lenov
komisie.

Absentujiice podpisy ¢lenov komisie st tiez na Zapisnici z vyhodnotenia pontk z toho istého dia.

Vyssie uvedena absencia podpisov je tiez na Zapisnici z elektronickej aukcie zo dria 11.12.2018.

Diia 19.12.2018 je povinnou osobou zasielané Oznamenie o predizeni lehoty viazanosti ponuk do
30.06.20109.

Pri preverovani dokladov z verejného obstaravania tejto investi¢nej akcie bola tieZ zistend absencia
dolozenia originalov dokladov, podpisov a tiez dokladu preukazujuceho vratenie financnej zabezpeky
uchadzaca JURTIN s.r.o..

Na zaklade vyssie uvedenych skuto¢nosti, najmé na zaklade schvalenej vysky v rozpocte mestskej ¢asti
Bratislava-Raca na rok 2018 a sumy uvedenej vo vyzve na predkladanie pontk, bola v danom d&ase
opravnenou osobou povinna osoba upozornena na skutoénost’ porusenia §19 ods. 5 zédkona ¢. 523/2004
Z.Z. 0rozpodtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene adoplneni niektorych zikonov, podla
ktorého ,, subjekt verejnej spravy nie je oprdavneny zavdzovat sa v beznom rozpoctovom roku na také
uhrady, ktoré nemd zabezpecené v rozpocte na bezny rozpoctovy rok a zataZuju nasledujiice rozpoctové
roky z dévodu nedostatku zdrojov v beznom rozpoctovom roku‘, &im dochddza k poruseniu finanénej
discipliny v zmysle §31 pism. b) tohto zdkona.

Navrh rozpo¢tu na rok 2019 pocital v kapitalovych vydavkov v programe Sport so sumou 711.582 €
vyclenenou na Sportovy areal ZS Tbiliska.

Navrh zavere¢ného uctu mestskej casti Bratislava-Raca za rok 2019 v celkovom prehl'ade kapitalovych
vydavkov uvadza sumu 703.006,11 € za vystavbu Sportoveho aredlu ZS Tbiliska a doplatok za
prekladku plynovodu v areéli ZS Tbiliska realizovanti v roku 2018 vo vyske 36.212,65 €.

Na zéklade vysSie uvedenych skutocnosti, pristipilo vedenie povinnej osoby k zruSeniu verejného
obstaravania, nakol'’ko neboli v rozpocte zabezpecené financné prostriedky na cely objem projektu.
Ked'Ze nastala takd zmena okolnosti, za ktorych sa vyhlésilo verejné obstaravanie, bola naplnena
skuto¢nost’ ustanovenia §57 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani v tom, ze ,, Verejny obstardavatel’ a
obstardvatel’ moZu zrusit’ verejné obstardvanie alebo jeho cast aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za
ktorych sa vyhlasilo verejné obstardvanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstaravania vyskytli
dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré nemozno od verejného obstardvatela alebo obstardvatela
pozadovat, aby vo verejnom obstardvani pokracovali, najmd ak sa zistilo porusenie tohto zakona, ktoré
ma alebo by mohlo mat zasadny vplyv na vysledok verejného obstardvania, ak nebolo predlozenych viac
ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predlozenych ponukdach su vyssie ako predpokladanad
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hodnota. Ak bola predlozend len jedna ponuka a verejny obstaravatel alebo obstaravatel nezrusil
verejné obstardvanie alebo jeho cast, je povinny zverejnit v profile odovodnenie, preco verejné
obstaravanie nezrusil “.

Kedze verejny obstaravatel’, t.j. povinna osoba podstatne znizila rozsah pdvodne vyhlasenej zakazky,
menil by sa tym predmet zdkazKky a takto uzatvorena zmluva by bola v rozpore so zakonom o verejnom
obstaravani, pristapila povinna osoba dna 14.02.2019 k Oznameniu o zruSeni predmetného verejného
obstaravania vo Vestniku ¢. 34/2019 uverejneného dna 18.02.2019 a dia 12.03.2019 vyhlasila nové
verejné obstaravanie, ktoré zodpovedalo novému menSiemu rozsahu realizicie diela s Vyzvou na
predkladanie pontik vo Vestniku ¢. 50/2019 pod znackou 5219-WYP s celkovou predpokladanou
hodnotou diela 649.426,66 € bez DPH a dizkou trvania 180 dni.

V lehote na prijimanie a predkladanie pontik do 01.04.2019 9:00 bola dorucend ponuka jedného
uchadzaca s predloZzenou ponukou vzmysle zakona o verejnom obstaravani, spolo¢nostou
SPORTFINAL s.r.o0., ICO: 44149671, Mokry zahon 4, 821 04 Bratislava.

V zakonnej lehote bola verejnému obstaravatelovi doruena ponuka prihlasenym uchadzacom
v elektronickej aukcii, ktora sa konala v lehote v zmysle zakona o verejnom obstaravani, z ktorej
konania bola spisana zapisnica.

Zapisnicou z elektronickej aukcie dia 11.04.2019 dospela komisia na zaklade vysledkov elektronicke;j
aukcie k vyhodnoteniu iispesnej ponuky spoloénosti SPORTFINAL s.r.o., ktorej ponukova cena
z hladiska kritérii bola navrhovana cena bez DPH v EUR, 0 ¢om bol Gspesny uchadza¢ vyrozumeny
s vyzvou v sulade s §56 ods. 2 zdkona 0 verejnom obstardvani na uzavretie zmluvy. Cena uspe$ného
uchadzaca/zhotovitel’a bola s DPH 720.628,15 € (bez DPH 600.523,46 €) a lehota zhotovenia 150
dni.

Sucast'ou Zapisnice je aj Oddvodnenie prijatia jednej ponuky v zmysle zikona o verejnom
obstaravani.

C: Zmluvna dokumentacia

Na zaklade vysSie uvedeného vitazného navrhu zhotovitel'a vo verejnom obstaravani v zmysle zakona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani na stavebné prace postupom zadavania podlimitnej zakazky
s vyuzitim elektronickej aukcie doslo dia 07.05.2019 k uzavretiu Zmluvy o dielo ¢. Z20-064-0004 so
spolo¢nostou SPORTFINAL s.r.o. zverejnenej dia 08.05.2019 pod &. 163/2019 s cenou diela
600.523,46 € bez DPH (720.628,15 € s DPH).

Odporucanie: odporicam dolozit’ k originalu Zmluvy o dielo tiez Kryci list ku zmluve preukazujuci
vykonanie zakladnej finan¢nej kontroly v zmysle §7 zakona ¢. 357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Kontrolou bolo zistené, Ze je stcast’'ou faktur.

Dodatok ¢.1:

Dodatkom ¢. 1 k Zmluve o dielo podpisanym dna 11.07.2019, zverejnenym dna 16.07.2019 pod
poradovym ¢islom 208/2019 doSlo k zmene ¢l. 2. Zmluvy o dielo z dévodu neuplne spracovanej
projektovej dokumentacie, jej zmien a absencii poloziek potrebnych pre pokracovanie prac vo vykaze
vymer s rozsahom naviac prac a ¢l. 4 Zmluvy o dielo v cene diela z dovodu prac naviac.

Stucast'ou Dodatku €. 1 bolo tiez vykonanie zakladnej finanénej kontroly v zmysle §7 zakona ¢. 357/2015
Z.z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vys8ie spomenutym Dodatkom €. 1 bolo dohodnuté zvysenie ceny za dielo o naviac prace vo vyske
55.744,68 € s DPH (46.453,9 € bez DPH).

Cena celkom bez DPH 646.977,36 EUR
Cena s DPH celkom 776.372,83 EUR
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Odporucanie: Odporacam doplnit’ v predlozenom materialy o verejnom obstaravani podpisy ¢lenov
komisie na Zapisniciach, podpisy starostu mestskej Casti Bratislava-Raca na Informacii o konflikte
zaujmov, Zriadeni komisie, Stitaznych podkladoch z 11.03.2019 a z 22.03.2019 - “Oprava“.

Obnova $portového arealu ZS Tbiliska tiez pozostavala z dvoch stcasti:
a) SO 07 HOKEJBALOVE IHRISKO
b) SO 03 SKOK DO DIALKY

Obe stavebné ¢innosti boli vykonané v roku 2020, v ktorom bola vy¢lenend suma v Navrhu rozpoctu na
rok 2020 v programe 9 Sport vo vyske 234.166 € na Sportovy areal ZS Tbiliska/ihriska.

Ad. a) Zmluvou o dielo na zaklade vitazného navrhu zhotovitel'a predlozeného vo verejnom obstaravani
so spolocnostou TRANSTAV TT, s.r.o. zo diia 09.03.2020, zverejnenej dita 26.03.2020 pod ¢. 57/2020
s dohodnutou cenou 117.100,44 € s DPH s ¢asom plnenia od 04/2020 do 06/2020, kde predmetom bolo
vykonanie kompletnej renovacie hokejbalového ihriska, ktoré je stdastou $portového aredlu ZS
Thiliska.

Dodatkom €. 1 k Zmluve o dielo ¢. 57/2020 podpisanym dna 19.05.2020, zverejnenym diia 20.05.2020
pod ¢. 112/2020 bola uprava ceny diela na zaklade predlozenych skutocnych ddkazov oproti
poziadavkam uvedenych v projektovej dokumentacii vypracovanej Flying Treehouse, s.r.0. o sumu vo
vyske 12.682,26 € na celkovi cenu diela 129.782,70 € s DPH.

Stucastou Zmluvy o dielo €. 57/2020 ak aj Dodatku €. 1 bolo vykonanie zakladnej finan¢nej kontroly
v zmysle §7 zékona ¢. 357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Rozhodnutim ¢.: 0S-522/2020/JAR-3 zo dna 02.07.2020 bolo povolené uZivanie stavby SO 07
Hokejbalové ihrisko, pravoplatné dna 08.07.2020.

Ad. b) Zmluvou o diclo na zéklade vitazného navrhu zhotovitel'a predlozeného vo verejnom
obstaravani so spolo¢nostou TRANSTAYV TT, s.r.0. zo dna 25.06.2020, zverejnenej diia 26.06.2020
pod ¢. 181/2020 s dohodnutou cenou 17.507,76 € s DPH s ¢asom plnenia od 07/2020 do 08/2020.

Stcastou Zmluvy o dielo bolo vykonanie zakladnej finan¢nej kontroly v zmysle §7 zakona ¢. 357/2015
Z.z. 0 finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

D: Vyucétovanie

Fakturacie boli uskuto¢nené podl'a vSeobecne platnych pravidiel a podmienok dohodnutych v Zmluve
odielo & Z20-064-0004 so spoloénostou SPORTFINAL s.r.o. aZmlav o dielo spoloénostou
TRANSTAV TT, s.r.0.. Na zaklade zmluvne dohodnutych platobnych podmienok (¢l. V. Zmluvy
o dielo Z20-064-0004) bola uhrada ceny za dielo uskuto¢nend povinnou osobou (objednavatel'om)
mesacéne, bezhotovostnym prevodom, na zaklade riadne vystavenej faktary v poéte 6 ks s lehotou
splatnosti 30 dni odo dna dorucenia objednavatel'ovi. Sucastou kazdej faktary mal byt v zmysle ¢l. V.
bodu 5.3. stpis vykonanych prac, potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. opatreny peciatkou objednavatel’a
a podpisom stavebného dozoru.

Tu vSak ddvam do pozornosti absenciu vysSie uveden¢ho na faktarach ¢.:
- 06406003
- 06406009
- 06406020
- 06406025
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Na zéaklade zmluvne dohodnutych platobnych podmienok (. VI bod. 3,4 a 5 Zmluvy o dielo so
spolocnostou TRANSTAV TT, s.r.0.) bola tthrada ceny za dielo uskutocnend povinnou osobou
(objednavatel'om) mesacne, bezhotovostnym prevodom, na zaklade riadne vystavenej faktury v pocte 2
ks s lehotou splatnosti 30 dni odo diia dorucenia objednavatel'ovi. Sucastou faktiry mal byt pisomny
protokol o odovzdani a prevzati Casti diela a stpis skuto¢ne a riadne vykonanych prac, podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

Tu davam do pozornosti absenciu vyssie uvedeného na fakturach ¢.:

- 20038

- 20047

- 20091
Nafa.c.: 20091 absentoval tiez podpis stavebného dozoru objednévatela na stpise skutocne vykonanych
prac.

Krycie listy boli spracované v stulade so zdsadami finan¢nej kontroly, kedy v zmysle §7 zakona ¢.
357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov je organ verejnej
spravy povinny overovat’ stilad kazdej finan¢nej operacie alebo jej ¢asti so skuto¢nostami v zmysle §6
ods.4 tohto zakona.

Na zaklade vyssie uvedeného mozno konStatovat, Ze kontrolou nebolo zistené zanedbanie tejto
povinnosti a vSetky kontrolované faktiry mali prilozeny kryci list, ktory bol riadne vyplneny eSte
V termine pred samotnou thradou resp. v den uhrady v zmysle zakona.

Odporucania:

o zabezpeclit’ doslednejsie vykonavanie zakladnej finan¢nej kontroly skuto¢nosti v zmysle zakona

¢. 357/2015 Z.z. ato, aby predmetné vykonanie zakladnej finan¢nej kontroly bolo
neoddelitel'nou stiast’'ou originalu zmluvy a/alebo dodatku k nej,

e dobslednejsie zabezpecCit’ dolozenie zmluvnej dokumentacie v spisovom materiali, jej originalov
a absentujucich podpisov k nej,

e zabezpecit doslednejsiu kontrolu listin k priloZenym faktiram vo vytc¢tovani a ich nesplnenych
a/alebo splnenych nalezitosti,

o dosledne zotrvavat na dikcii legislativy upravujucej proces verejného obstaravania
v nadvéznosti na dodrziavanie finan¢nej discipliny v zmysle ustanoveni zdkona ¢. 523/2004 Z.z.
0 rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.
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Zaver:

Z vysledkov kontroly vyplynuli vyssie uvedené nedostatky v kontrolovanom obdobi. Konstatujem, ze
povinna osoba bola s vysledkami kontroly a kontrolu zistenymi nedostatkami oboznamena, aby
V buducnosti nedochadzalo k rovnakému a/alebo podobnému pochybeniu.

Lehota na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni:

Miestna kontrolorka ur¢ila povinnej osobe lehotu na predloZenie pisomneho zoznamu prijatych opatreni
najneskor do 30.06.2021, ktora v Case podania tejto Spravy MZ MC Bratislava-Raca plynula.

Lehota na splnenie prijatych opatreni:
Miestna kontrolorka uréila povinnej osobe v Sprave z vykonanej kontroly lehotu na splnenie prijatych

opatreni najneskor do 30.09.2021, ktora rovnako v ¢ase podania tejto Spravy MZ MC Bratislava-Raca
plynula.
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