
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

dňa 23.10.2018 

 

 

 

Správa o výsledku kontroly procesu Rekonštrukcie Amfiteátra 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Predkladateľ : Materiál obsahuje : 

 

JUDr. Jana Bezáková  1. Návrh uznesenia MZ MČ 

miestna kontrolórka                                                                   Bratislava-Rača 

 2. Dôvodová správa 

 3. Materiál 

  

                                                                                                                         

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                              

Zodpovedný : 

 

JUDr. Jana Bezáková 

miestna kontrolórka 

 

 

 

 

 

Spracovateľ : 

 

JUDr. Jana Bezáková 

miestna kontrolórka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

október 2018 



2 

 

1.    

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava-Rača  

 

 

berie na vedomie 

 

 

správu o výsledku kontroly procesu Rekonštrukcie Amfiteátra. 
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2. Dôvodová správa 

 

 

Kontrola procesu rekonštrukcie Amfiteátra bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti 

miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok 2018, schváleného uznesením MZ 

MČ Bratislava-Rača č. 460/26/06/16/P zo dňa 26.06.2018 ako bodom č.3 a v súlade §18d ods.1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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3. Materiál 

 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

 

 
Oprávnená osoba: miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava–Rača (ďalej len „MK“) 

 

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava-Rača, t.j. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava–Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 00304557 (ďalej aj ako „MÚ“ alebo „kontrolovaná osoba“) 

 

Predmet kontroly: kontrola celého procesu rekonštrukcie Amfiteátra od vydania projektovej 

dokumentácie po protokolárne odovzdanie stavby  

 

Cieľ kontroly: dodržanie efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri uplatňovaní všeobecne záväzných 

právnych predpisov, vnútorných smerníc v procese rekonštrukcie Amfiteátra, a to kontrola 

dodržiavania: 

o zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

o zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (v tom období 

platného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.), 

o zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

o zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

o vnútorná smernica č. 5/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-

Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača, 

o vnútorná smernica starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2014 upravujúca záväzné 

postupy pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Kontrolované obdobie:  2013-2016 

 

Miesto a čas vykonania kontroly: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača od 16.08.2018 do 

16.10.2018. 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti 

Bratislava - Rača na II. polrok 2018, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 

460/26/06/16/P zo dňa 26.06.2018, konkrétne s 3. bodom, v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Kontrola bola zameraná na kontrolu procesu rekonštrukcie Amfiteátra 
 
Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly: dňa 16.10.2018 

 

Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa 

z vykonanej kontroly, ktorá bola doručená kontrolovanému subjektu 16.10.2018, a tým bola 

kontrola skončená. 

 

Kontrola bola vykonaná a vychádzala z dokladovej, zmluvnej, rozpočtovej kontroly a kontroly 

procesu verejného obstarávania rekonštrukcie Amfiteátra. 

 

Kontrola mala za cieľ overiť postup rekonštrukcie od momentu Ohlásenia stavebných úprav, zadania 

Výzvy na predkladanie ponúk (podlimitnej zákazky) zo dňa 18.04.2014 v zmysle právnych predpisov 

verejného obstarávania vtedy platného a účinného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o verejnom obstarávaní a/alebo verejné 



5 

 

obstarávanie“) cez priebeh celého procesu zahŕňajúceho podpis Zmluvy o dielo č. 2096/2014 dňa 

25.06.2014 následne Dodatku č. 1 k zmluve o dielo dňa 20.08.2014 a Dodatku č. 2 k zmluve o dielo 

zo dňa 22.07.2015 až po protokolárne odovzdanie a prevzatie diela dňa 04.01.2016. 

 

Pri kontrole boli kontrolované a preverované nasledovné doklady a písomnosti: 

 dokumentácia stavby 

 verejné obstarávanie 

 zmluvy a dodatky 

 fakturácia, konečné zúčtovanie 

 

 

Zistené skutočnosti: 

 

A: Dokumentácia stavby 

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutím Mestskej časti Bratislava-Vajnory k „Obnove 

amfiteátra Bratislava-Rača, Knižkova dolina“ č. OS-107/2014/MOK-2 zo dňa 22.04.2014, právoplatné 

dňa 05.05.2014. 

 

Architektonickú štúdiu spracoval na základe vyhodnotenia postupu zákazky s nízkou hodnotou 

projektant JURANI & TOMA ARCHITEKTI s.r.o., Panská 15, 811 01 Bratislava na základe Zmluvy 

o dielo s predmetom plnenia – „Architektonická štúdia na riešenie amfiteátra v Rači“ dňa 03.09.2013, 

zverejnenej dňa 05.09.2013 s dohodnutou cenou vo výške 9.900 € s DPH. 

 

Projektovú dokumentáciu spracoval projektant Ing. Radovan Rusnák na základe Výzvy na 

predkladanie ponúk z 23.10.2013 na základe Zmluvy o dielo s predmetom plnenia – Projektová 

dokumentácia Jednostupňového projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPaR) vrátane 

položkového rozpočtu na akciu „Obnova Amfiteátra“ dňa 25.11.2013, zverejnenej dňa 26.11.2013 

s dohodnutou cenou vo výške 7.920 € s DPH. 

 

Technický dozor stavby vykonával Ing. Štefan Borovský. 

Začatie prác sa vykonávalo v súvislosti so Zmluvou o dielo 06/2014 a ukončením prác v zmysle 

Zmluvy o dielo vrátane dodatkov 12/2015  a ku konečnému odovzdaniu stavby došlo dňa 04.01.2016, 

kedy bol podpísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby objektu alebo jeho ucelenej časti „Obnova 

Amfiteátra Rača“. 

     

B: Verejné obstarávanie  
 

Dňa 16.04.2014 bola odoslaná Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) verejného 

obstarávateľa, t.j. kontrolovanej osoby, zverejnená vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie          

č. 77/2014 dňa 18.04.2014 so zákazkou na Obnovu Amfiteátra Bratislava-Rača s predpokladanou 

hodnotou predmetu zákazky 474.050,00 EUR bez DPH s tam uvedenými podmienkami účasti 

a kritériom na vyhodnotenie ponúk ako voľbou najnižšej ceny v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pri realizácii 2 etáp stavebných prác 

s rozdelením I. etapa realizácie  s predpokladanou hodnotou zákazky bez DPH: 227.500,00 € a II. 

etapou realizácie s predpokladanou hodnotou zákazky bez DPH: 246.550,00 €. 

 

Zákonná povinnosť oslovenia k predmetu obstarávania „Obnovu Amfiteátra Bratislava-Rača“ bola 

splnená zaslaním výziev po zverejnení Výzvy vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie 

spoločnostiam: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Bau3Mex a.s., FURMET GROUP, 

s.r.o., MATEP spol. s r.o., EKOSTAV-ROVINKA, spol. s r.o.. 

 

Na základe prijatých žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov boli súťažné podklady vydané 9 

záujemcom. 
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V lehote na prijímanie a predkladanie ponúk boli do 12.05.2014 do 10:00 hod. doručené ponuky 

piatich uchádzačov s predloženými ponukami s dodržanou lehotou v zmysle § 100 ods. 1 písm. j) 

zákona o verejnom obstarávaní, t.j. v lehote min. 20 dní na predloženie ponúk odo dňa odoslania 

výzvy na predkladanie ponúk: 

  

 

p.číslo dátum a čas uchádzač 

1 12.05.2014, 8:45 AVA- stav, s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta  

 

2 12.05.2014, 8:50 EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava 

 

3 12.05.2014, 9:30 Bau3Mex a.s., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava 

 

4 12.05.2014, 9:40 OTYK invest, s.r.o., Nám. sv. Františka 18/B, 841 04 Bratislava 

 

5 12.05.2014, 9:45 Aquacom s .r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava 

 

 

Zápisnica z otvárania časti ponúk označených ako „Ostatné“ zo dňa 15.05.2014 o 11:00 hod. 

obsahovala zákonné náležitosti v zmysle § 40 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Zápisnicou z otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ vyhotovenej dňa 22.05.2014 o 10:00 

hod. bola dodržaná zákonná lehota min. 5 pracovných dní od lehoty na otváranie časti ponúk 

označených ako „Ostatné“ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Komisia dňa 04.06.2014 po posúdení a vyhodnotení ponúk podľa kritérií a požiadaviek určených vo 

Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, dospela na základe vyššie uvedeného  

k vyhodnoteniu úspešnej ponuky spoločnosti EURO-BUILDING, a.s., ktorej ponuková cena 

z hľadiska kritérií bola najnižšie navrhovaná cena s DPH v EUR, o čom bol úspešný uchádzač 

vyrozumený s výzvou v súlade s § 45 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na uzavretie zmluvy. 

Cena úspešného uchádzača/dodávateľa bola s DPH 350.962,06 € (bez DPH 292.468,38 €). Ponuka 

druhého uchádzača bola 465.319,20 € s DPH. 

 

Ostatným uchádzačom bol zo strany verejného obstarávateľa/kontrolovanej osoby po vyhodnotení 

ponúk oznámený v zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní výsledok vyhodnotenia ponúk 

s tam uvedeným odôvodnením, t.j. dôvodu neprijatia ostatných ponúk. 

 

C: Uzavretie zmluvy o dielo a Dodatku č.1 a Dodatku č.2 
 

Dňa 25.06.2014 došlo k uzavretiu Zmluvy o dielo č. 2096/2014 s prílohami č. 1 – Ponukový rozpočet 

s výkazom výmer a prílohou č. 2 -  Vecný a časový harmonogram prác opatrenej základnou finančnou 

kontrolou. Zmluva o dielo bola zverejnená dňa 26.06.2014. 

 

Predmetné informácie boli tiež premietnuté v Oznámení 12727-IPP Vestníka č. 126/2014 zo dňa 

01.07.2014 ako „Informácia o uzavretí zmluvy (podlimitné zákazky)“. 

Kontrolou bolo tiež zistené, že znenie Zmluvy o dielo je totožné s navrhnutým znením Zmluvy o dielo 

v súťažných podmienkach vyhláseného verejného obstarávania, a že Zmluva o dielo bola uzavretá pri 

dodržaní lehoty „najskôr 16 deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk“ 

v zmysle § 45 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Dodatok č.1: 

Potreba rozšírenia doplňujúcich stavebných prác (v zmysle prílohy č. 1 a č.2 k Dodatku č.1) 

nevyhnutných na realizáciu „Obnovy Amfiteátra Rača“ prebehla v súlade s ustanovením §58 písm. i) 

zákona č. 25/2006 Z.z. v rámci priameho rokovacieho konania, čo malo za následok úpravu v cene za 

dielo uzavretím Dodatku č.1 dňa 20.08.2014, zverejnený dňa 22.08.2014. 
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Uzatvorenie dodatku ku zmluve sa riadilo režimom §58 písm. i) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení: „Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak ide 

o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula 

dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý 

pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20% hodnoty 

pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej 

zmluvy a  

1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to 

verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo 

2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné 

na splnenie pôvodnej zmluvy“, 

 

a tiež v súlade s čl. VIII vtedy platnej  Smernice starostu MČ Bratislava-Rača č. 1/2014 upravujúcej 

záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 25/2006  Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Vyššie spomenutým Dodatkom č. 1 bolo dohodnuté zvýšenie ceny za dielo o doplňujúce stavebné 

práce vo výške 14.921,46 € s DPH . 

 

 

Cena celkom bez DPH 304.902,93 EUR 

Cena s DPH celkom 365.883,52 EUR 

 

Dodatok č.2: 

Opätovná potreba rozšírenia doplňujúcich stavebných prác (v zmysle prílohy č. 1 k Dodatku č.2) si 

vyžiadala nové nacenenie celkovej zmluvnej ceny uzavretím Dodatku č. 2 k zmluve o dielo dňa 

22.07.2014 opatreného základnou finančnou kontrolou. Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa 24.07.2014. 

Uzatvorenie Dodatku č. 2 sa taktiež riadilo vyššie spomenutým režimom §58 písm. i) zákona 

o verejnom obstarávaní a tiež v súlade s čl. VIII vtedy platnej  Smernice starostu MČ Bratislava-Rača 

č. 1/2014 upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 25/2006  Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Vyššie spomenutým Dodatkom č. 2 bolo dohodnuté zvýšenie ceny za dielo o doplňujúce stavebné 

práce vo výške 12.440,83 € s DPH . 

 

Cena celkom bez DPH 302.835,74 EUR 

Cena s DPH celkom 363.402,89 EUR 

 

 

D: vyúčtovanie  
 

Fakturácia bola uskutočnená podľa všeobecne platných pravidiel a podmienok dohodnutých v Zmluve 

o dielo. Na základe zmluvne dohodnutých platobných podmienok (čl. V. Zmluvy o dielo) bola úhrada 

ceny za dielo uskutočnená kontrolovaným subjektom (objednávateľom) mesačne, bezhotovostným 

prevodom, na základe riadne vystavenej faktúry v počte 6 ks s lehotou splatnosti 30 dní od dátumu 

doručenia faktúr do podateľne objednávateľa. Súčasťou každej faktúry bol zisťovací protokol 

o vykonaných stavebných prácach, krycí list čerpania a rekapitulácia čerpania so súpisom vykonaných 

prác. 

 

Krycie listy boli spracované v súlade so zásadami finančnej kontroly, kedy v zmysle § 7 zákona č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je orgán verejnej 

správy povinný overovať súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami v zmysle    

§ 6 ods.4 tohto zákona. 
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Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že kontrolou nebolo zistené zanedbanie tejto 

povinnosti a všetky faktúry mali priložený krycí list, ktorý bol riadne vyplnený ešte v termíne pred 

samotnou úhradou v zmysle zákona.  

 

 

Záver:   

 

Kontrolou bolo zistené a konštatované, že proces rekonštrukcie – Obnovy Amfiteátra Bratislava-Rača 

prebiehal v súlade s právnymi predpismi a bez závažných nedostatkov.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 


