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Navrh uznesenia

Miestne zastupitel'stvo MC Bratislava-Raca

berie na vedomie

Spravu o vysledku kontroly procesu Nadstavby a rekonstrukcie MS Pri Sajbach 22A



2. Dovodova sprava

Kontrola procesu Nadstavby a rekonstrukcie MS Pri Sajbach 22A bola vykonana v stlade s planom
kontrolnej ¢innosti miestnej kontrolorky Mestskej casti Bratislava-Raca na 1. polrok 2018,
schvaleného uznesenim MZ MC Bratislava-Raca &. 382/1/12/17/P zo diia 12.12.2017 ako bodom ¢&. 4
avsulade § 18d ods.1 zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom zneni a zakonom ¢.
357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.



3. Material

SPRAVA O VYSLEDKU KONTROLY

Opravnena osoba: miestna kontrolorka Mestskej Casti Bratislava-Raca (d’alej len ,,MK*)

Povinna osoba: MS Pri Sajbach v zriadovatel'skej posobnosti Mestskej Casti Bratislava-Raca, t;j.
Miestny urad Mestskej Casti Bratislava-Raca, Kubacova 21, 831 06 Bratislava, ICO: 00304557 (dale;]
gj ako ,,MU* alebo ,,kontrolovana osoba“)

Predmet kontroly: kontrola celého procesu Nadstavby a rekonstrukcie MS Pri Sajbach 22A od
vydania projektovej dokumentacie po protokoldrne odovzdanie stavby

Ciel’ kontroly: dodrzanie efektivnosti, G¢innosti a ti¢elnosti pri uplatiovani vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, vniitornych smernic v procese Nadstavby a rekonstrukcie MS Pri Sajbach 22A,
a to kontrola dodrziavania:

o zékona ¢.357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole a audite aozmene a doplneni niektorych
zakonov,
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov,
zakona ¢. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorsich predpisov,
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
vnutorna smernica ¢. 5/2009 o zasadach hospodarenia s majetkom mestskej Casti Bratislava-
Raca a s majetkom zverenym do spravy mestskej Casti Bratislava-Raca,
vnutorna smernica starostu mestskej Casti Bratislava-Raca ¢. 5/2016 upravujica zavazné

postupy pri uplatiiovani zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

O O O O

o

Kontrolované obdobie: 02/2016 az 10/2017

Miesto a ¢as vykonania kontroly: Miestny urad Mestskej Casti Bratislava-Rac¢a od 12.01.2018 do
12.03.2018.

Kontrola bola vykonana v sulade s planom kontrolnej ¢innosti miestnej kontrolorky Mestskej Casti
Bratislava-Raca na L. polrok 2018, schvaleného uznesenim MZ MC Bratislava-Raca &. 382/12/12/17P
zo dia 12.12.2017, konkrétne s 4. bodom, v zmysle § 18d ods.1 zakona ¢&. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni v platnom zneni a v sulade so zakonom ¢&. 357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole a audite
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Kontrola bola zameran4 na kontrolu procesu Nadstavby a rekonstrukcie MS Pri Sajbach 22A
Datum dorucenia Spravy z vykonanej kontroly: dia 12.03.2018.

Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovana Sprava
z vykonanej kontroly, ktora bola dorucena kontrolovanému subjektu 12.03.2018, a tym bola
kontrola skoncena.

Kontrola bola vykonana a vychadzala z dokladovej, zmluvnej, rozpocétovej kontroly a kontroly
procesu verejného obstaravania Nadstavby a rekonStrukcie MS Pri Sajbach 22A a ktomu
prisluchajticej rekonstrukcie kuchyne.

Kontrola mala za ciel’ overit’ postup rekonstrukcie od momentu Ohlasenia stavebnych tprav, zadania
Vyzvy na predkladanie pontk (podlimitnej zakazky) zo dia 18.05.2016 a v pripade rekonstrukcie
kuchyne zo diia 27.04.2017 v zmysle pravnych predpisov verejného obstaravania, zdkona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o verejnom obstaravani
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a/alebo verejné obstaravanie®) cez priebeh celého procesu, zahimajuceho podpis Zmluvy o dielo €.
262/2016 zo dia 26.09.2016 nasledne Dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo, dia 24.05.2017 a Zmluvy
0 dielo &. 183/2017 zo diia 03.07.2017 s predmetom zmluvy Rekonstrukcie kuchyne MS Pri Sajbach a
Dodatku ¢. 1 kvyssie uvedenej zmluve o dielo dina 30.08.2017 az po protokolarne odovzdanie
a prevzatie diela diia 11.09.2016 a kuchyne dna 05.10.2017

Pri kontrole boli kontrolované a preverované nasledovné doklady a pisomnosti:
e dokumenticia stavby
e verejné obstardvanie
e zmluvy a dodatky
e fakturacia, kone¢né zuCtovanie

Zistené skutocénosti:

1. OBNOVA MS PRI SAJBACH - nadstavba a rekonstrukcia

I.A: Dokumentacia stavby

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutim Mestskej Casti Bratislava-Vajnory ¢. OS-
17/2016/MOK-2 zo dna 25.01.2016, pravoplatné dna 15.02.2016.

Projektovit dokumentéciu spracoval projektant POKORNY architekti s.r.o., Rostovska 26, 831 06
Bratislava na zdklade Zmluvy o dielo spredmetom plnenia — Projektova dokumentdcia
Jednostupniového projektu pre stavebné povolenie a realizdciu stavby (DSPaR) vratane polozkového
rozpoctu na akciu ,,Obnova MS Pri Sajbdach — rekonstrukcia a dostavba — vypracovanie projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu® dna 01.06.2015, zverejnenej dna 04.06.2015
s dohodnutou cenou vo vyske 9.480 €.

Technicky dozor stavby vykonéaval Ing. Stefan Borovsky.

Zalatie prac sa vykonavalo v suvislosti so Zmluvou o dielo v obdobi 09/2016 a ukonenim prac
vzmysle Zmluvy o dielo vratane dodatku v obdobi 07/2017. Prevzatie staveniska je datované
Protokolom o prevzati staveniska dina 11.09.2016 aku koneénému odovzdaniu stavby doslo dna
31.07.2017, kedy bol podpisany Protokol o odovzdani a prevzati stavby (diela) so sipisom ojedinelych
drobnych nedorobkov zrejmych pri odovzdavani-prevzati diela nebraniacich uzivaniu.

1.B: Verejné obstaravanie

Dna 17.05.2016 bola odosland Vyzva na predkladanie ponuk (podlimitné zakazky) verejného
obstaravatela, tj. kontrolovanej osoby, zverejnenia vo Vestniku Uradu pre verejné obstardvanie
& 94/2016 dita 18.05.2016 so zdkazkou Obnova MS Pri Sajbach — rekonstrukcia a dostavba
S predpokladanou hodnotou predmetu zakazky 750.500 EUR bez DPH s tam uvedenymi podmienkami
ucasti a kritériom na vyhodnotenie pontik ako vol’bou najniZ§ej ceny v zmysle zakona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskor$ich predpisov.

Zakonna povinnost’ oslovenia k predmetu obstaravania ,,Obnova MS Pri Sajbéch — rekonstrukcia a
dostavba“ bola splnena zaslanim vyziev po zverejneni Vyzvy vo Vestniku Uradu pre verejné
obstaravanie spolo¢nostiam: Eiffage Construction Slovenska republika, s.r.o., OTYK invest, s.r.o.,
YIT Slovakia a.s..

Na zaklade prijatych Ziadosti o poskytnutie sutaznych podkladov boli sitazné podklady vydané 22
zaujemcom.

V lehote na prijimanie a predkladanie ponuk boli do 17.06.2016 do 12:00 hod. doruc¢ené ponuky
trinastich uchadzacov s predlozenymi ponukami s dodrzanou lehotou v zmysle § 114 ods. 4 pism. b)
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zakona o verejnom obstaravani, t.j. v lehote min. 25 dni odo dia odoslania vyzvy na predkladanie
pontk na uverejnenie vo vestniku, ak ide o zakazku na uskuto¢nenie stavebnych prac:

p.Cislo | datum a Cas uchadzad

1 17.06.2016, 11:34 HESTON s.r.o., Nobelova 30, 831 02 Bratislava

2 17.06.2016, 10:26 KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

3 17.06.2016, 10:24 DENNON s.r.o., Namestie osloboditel'ov 1, 071 01 Michalovce

4 17.06.2016, 09:55 HLG STAV BOTTOLI s.r.0., Sancova 100, 831 04 Bratislava

5 17.06.2016, 09:50 Zeleznitné stavebnictvo Bratislava, a.s., Furmanska 8, 841 03
Bratislava

6 17.06.2016, 09:36 Unistav Teplicka, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 830, 031 01
Teplicka nad Vahom

7 17.06.2016, 09:32 PMGSTAYV SK, s.r.0., Priedovsie 386/9, 031 02 Gbelany

8 17.06.2016, 09:26 EURO-BUILDING, a.s., Podunajska 23, 821 06 Bratislava

9 16.06.2016, 09:28 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradska 9, 080 01 Presov

10 16.06.2016, 09:09 LIGNEUS, s.r.o0., 023 02 Krasno nad Kysucou, 1682

11 16.06.2016, 09:07 Lechstav, s.r.0., Vajanského 63/A, 080 01 Presov

12 16.06.2016, 09:05 SOAR, spol. s r.o., Pri Rajé¢ianke 49, 010 01 Zilina

13 16.06.2016, 08:56 JAMTES PLUS, s.r.0., Kysucka cesta3, 010 01 Zilina

Komisia pri posudzovani splnenia podmienok tcasti skonstatovala, Ze ponuky uchadzatov SOAR,
spol. sr.0., Lechstav, s.r.o., LIGNEUS, s.r.o., PMGSTAV SK, s.r.o., DENNON s.r.o. a KAMI
PROFIT, s.r.o. boli neuplné, nakol’ko z predlozenych dokladov nebolo mozné posudit’ ich platnost’
alebo splnenie podmienky ucasti pozadovanych verejnym obstaravatelom a v predloZenej ponuke sa
nenachadzali alebo neboli uvedené ani v Jednotnom eurdpskom dokumente, preto bola v zmysle § 40
ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani zaslana Ziadost o doplnenie predlozenych dokladov.

Komisia v zmysle § 40 ods.6 pism. a) pristapila k vyliceniu zo sttaze uchadzacov Unistav Teplicka
s.r.0. a JAMTES PLUS, s.r.0. a v zmysle § 40 ods. 6 pism. a) a pism. i) vylucila uchadzaca DENNON
s.r.0. Vsetci vyluceni uchadzaci nepodali namietku.

Zapisnica z otvarania Casti ponuk oznaCenych ako ,,Ostatné“ zo dna 20.06.2016 o 10:00 hod.
obsahovala zakonné nalezitosti v zmysle § 51 ods. 1 zakona 0 verejnom obstaravani.

Zapisnicou z otvéarania Casti ponuk oznacenych ako ,,Kritéria“ vyhotovenej dna 10.08.2016 o 09:00
hod. bola dodrzana zakonna lehota min. 5 pracovnych dni od lehoty na otvaranie Casti ponuk
oznacenych ako ,,Ostatné* v zmysle § 52 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.

Komisia dna 15.08.2016 po posudeni a vyhodnoteni ponuk podl'a kritérii a poziadaviek urcenych vo
Vyzve na predkladanie ponuk a v sutaznych podkladoch, dospela na zaklade vysSie uvedeného
k vyhodnoteniu uspesnej ponuky spoloénosti DAG SLOVAKIA, as., ktorej ponukova cena

cvwe

vyrozumeny s vyzvou v sulade s § 56 ods. 2 zakona 0 verejnom obstaravani na uzavretie zmluvy.
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Cena uspe$ného uchadzac¢a/dodavatel’a bola s DPH 634.800,04 € (bez DPH 529.000,03 €). Ponuka
druhého uchadzaca bola 657.482,96 € s DPH.

Ostatnym uchadzacom bol zo strany verejného obstaravatel'a/kontrolovanej osoby po vyhodnoteni
pontk ozndmeny v zmysle § 55 ods. 2 zakona 0 verejnom obstaravani vysledok vyhodnotenia pontuk
S tam uvedenym od6évodnenim, t.j. dovodu neprijatia ostatnych pontk.

I.C: Uzavretie zmluvy o dielo a Dodatku ¢.1

Dnia 26.09.2016 doslo k uzavretiu Zmluvy o dielo ¢. 262/2016 s prilohami ¢. 1 — Oceneny (s
polozkovym rozpoctom) vykaz vymer totozny s vykazom vymer poskytnutym objednavatel'om
aprilohou ¢. 2 - Vecny a asovy harmonogram prac opatrenej zakladnou finan¢nou kontrolou.
Zmluva o dielo bola zverejnena dna 30.09.2016.

Kontrolou bolo tiez zistené, Ze znenie Zmluvy o dielo je totozné s navrhnutym znenim Zmluvy o dielo
Vv sttaznych podmienkach vyhlaseného verejného obstardvania, a Ze Zmluva o dielo bola uzavreta pri
dodrzani lehoty ,,najskor 16 denn odo dna odoslania oznamenia o vysledku vyhodnotenia ponuk®
V zmysle § 56 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani.

Potreba rozsirenia dopliiujucich stavebnych prac (v zmysle prilohy ¢. 1 k Dodatku ¢.1 — ,, Oceneny
wkaz vymer dopliiujucich stavebnych prac* si vyziadala nové nacenenie celkovej zmluvnej ceny
uzavretim Dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. 159/2017 diia 24.05.2017 opatreného zakladnou finan¢nou
kontrolou. Dodatok ¢. 1 bol zverejneny dia 27.05.2017.

Uzatvorenie dodatku ku zmluve sa riadilo rezimom § 18 ods. 5 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani v zneni: ,, Ak ide o verejného obstaravatela a o zmenu podla odseku I pism. b) alebo pism.
¢) tzn., ze, ak potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel’ alebo obstardvatel
nemohol pri vynaloZeni ndleZitej starostlivosti predvidat' a zmenou sa nemeni charakter zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut’ 50% hodnoty
povodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy* a tiez v sulade s ¢l. XXII Smernice
starostu MC Bratislava-Raga &. 5/2016 upravujicej zavizné postupy pri uplatiovani zékona &.
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyss§ie spomenutym Dodatkom ¢. 1 bolo dohodnuté zvysenie ceny za dielo o dopliujice stavebné
prace vo vyske 72.858,4 € s DPH atiez zmena Casu plnenia, t.j terminu ukoncenia prac ku diu
31.07.2017.

Cena celkom bez DPH 589.715,37 EUR

Cena s DPH celkom 707.658,44 EUR

1.D: vyuctovanie

Fakturacia bola uskuto¢nena podla v§eobecne platnych pravidiel a podmienok dohodnutych v Zmluve
0 dielo. Na zaklade zmluvne dohodnutych platobnych podmienok (¢1. V. Zmluvy o dielo) bola uhrada
ceny za dielo uskuto¢nena kontrolovanym subjektom (objednavatelom) mesacne, bezhotovostnym
prevodom na ucet zhotovitel'a na zaklade riadne vystavenej faktury v pocte 3 kusov s tam uvedenymi
nalezitostami daniového dokladu. Sucastou kazdej faktiry mal byt overeny zistovaci protokol
asupisy vykonanych stavebnych prac odsuhlasenych apodpisanych stavebnym dozorom
objednavatela. Pri troch faktirach vo vylctovani bola zistend absencia overeného zistovacieho
protokolu. Tie po upozorneni kontrolovanej osoby, boli doplnené a dodato¢ne preukazané.

Krycie listy boli spracované v sulade so zasadami finan¢nej kontroly, kedy v zmysle § 7 zakona ¢.
357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov je organ verejne;j
spravy povinny overovat’ sulad kazdej finanénej operacie alebo jej Casti so skutoénostami v zmysle
§ 6 ods.4 tohto zakona.




Kontrolou bol overovany sucet jednotlivych ¢iastkovych faktir so sumou dohodnutej ceny diela, kde
pri kontrole bolo zistené v dvoch pripadoch thrad faktur nedodrZanie zmluvne dohodnutého
zadrzného prava, kedy si mal objednavatel’ z kazdej Ciastkovej faktiry ponechat’ zostatok vo vyske
10% ciastky bez DPH ako garancnej zabezpeky. To bolo nasledne dodatocne opravené
V nasledujucich tihradach ¢iastkovych faktur.

1. REKONSTRUKCIA KUCHYNE MS PRI SAJBACH

11.A: Dokumentacia stavby

Na stavbu bolo vydan¢ Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav ,rekonstrukcia kuchyne MS Pri
Sajbach™ ¢. OS —488/2017-SUC dna 27.04.2017.

Projektovit dokumentaciu spracoval projektant POKORNY architekti s.r.o., Rostovska 26, 831 06
Bratislava na zdklade Zmluvy o dielo spredmetom plnenia — Projektova dokumentdcia
Jednostuprniového projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPaR) vratane polozkového
rozpoctu na akciu , Rekonstrukcia kuchyne MS Pri Sajbach” diha 08.12.2016, zverejnenej diia
14.12.2016 s dohodnutou cenou vo vyske 13.360,80 €.

Technicky dozor stavby vykonéaval Ing. Stefan Borovsky.

Zacatie prac sa vykonavalo v suvislosti so Zmluvou o dielo v obdobi 07/2017 a ukonenim prac
v zmysle Zmluvy o dielo vratane dodatku v obdobi 09/2017. Prevzatie staveniska je datované zo dna
07.07.2017 aku kone¢nému odovzdaniu stavby doslo dna 05.10.2017, kedy bol podpisany Protokol
0 odovzdani a prevzati stavby (diela) so supisom ojedinelych drobnych nedorobkov zrejmych pri
odovzdavani-prevzati diela nebraniacich uzivaniu. Termin ukoncenia (09/2017) nebol dodrzany
Z dovodu neskorsich dodavok technologii.

I11.B: Verejné obstaravanie

Dna 26.04.2017 bola odosland Vyzva na predkladanie ponuk (podlimitné zakazky) verejného
obstaravatela, tj. kontrolovanej osoby, zverejnenia vo Vestniku Uradu pre verejné obstardvanie
¢. 83/2017 dia 27.04.2017 so zakazkou Rekonstrukcia kuchyne MS Pri Sajbach s predpokladanou
hodnotou predmetu zédkazky 200.270 EUR bez DPH s tam uvedenymi podmienkami ucasti a kritériom
na vyhodnotenie ponik ako vol’bou najnizSej ceny Vv zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zakonna povinnost’ oslovenia k predmetu obstaravania ,,Rekonstrukcia kuchyne MS Pri Sajbach* bola
splnend zaslanim vyziev po zverejneni Vyzvy vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie
spolo¢nostiam: Eiffage Construction Slovenska republika, s.r.o., DAG SLOVAKIA, a.s., HESTON,
S.I.0..

Na zaklade prijatych ziadosti o poskytnutie stitaznych podkladov boli sutazné podklady vydané 4
zaujemcom.

V lehote na prijimanie a predkladanie ponuk boli do 29.05.2017 do 12:00 hod. doruc¢ené ponuky
dvoch uchadzacov s predlozenymi ponukami s dodrzanou lehotou v zmysle § 114 ods. 4 pism. b)
zakona o verejnom obstaravani, t.j. v lehote min. 25 dni odo dia odoslania vyzvy na predkladanie
ponuk na uverejnenie vo vestniku, ak ide o zakazku na uskutocnenie stavebnych prac:



p.Cislo | datum a Cas Uchadzac
1 29.05.2017, 10:31 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradska 9, 080 01 Presov
2 29.05.2017, 11:36 HESTON s.r.0., Nobelova 30, 831 02 Bratislava

Zapisnica z otvarania Casti ponuk oznafenych ako ,,Ostatné“ zo dnia 29.05.2017 o 14:00 hod.
obsahovala zakonné nalezitosti v zmysle § 51 ods. 1 zakona 0 verejnom obstaravani.

Zapisnicou z otvarania Casti ponuk oznacenych ako ,,Kritéria“ vyhotovenej dna 12.06.2017 o 10:00
hod. bola dodrzana zakonna lehota min. 5 pracovnych dni od lehoty na otvaranie Casti ponuk
oznacenych ako ,,Ostatné* v zmysle § 52 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani.

Komisia dna 12.06.2017 po posudeni a vyhodnoteni pontk podla kritérii a poziadaviek urcenych vo
Vyzve na predkladanie ponuk a vV sutaznych podkladoch, dospela na zaklade vy$Sie uvedeného
k vyhodnoteniu uspe$nej ponuky spolo¢nosti Heston s.r.o0., ktorej ponukova cena z hl'adiska kritérii
bola najnizSie navrhovana cena s DPH v EUR, 0 ¢om bol uspesny uchadza¢ vyrozumeny s vyzvou
vsalade s § 56 ods. 2 zdkona O verejnom obstaravani na uzavretie zmluvy. Cena tspe$ného
uchadzaca/dodavatela bola s DPH 204.151,64 € (bez DPH 170.126,37 €). Ponuka druhého uchadzaca
bola 225.381,29 € s DPH.

Ostatnému uchadzacovi bolo zo strany verejného obstaravatela/kontrolovanej osoby po vyhodnoteni
pontk ozndmeny v zmysle § 55 ods. 2 zakona 0 verejnom obstaravani vysledok vyhodnotenia pontuk
S tam uvedenym od6évodnenim, t.j. dovodu neprijatia ostatnej ponuky.

11.C: Uzavretie zmluvy o dielo a Dodatku ¢&.1

Dnia 03.07.2017 doslo k uzavretiu Zmluvy o dielo ¢. 183/2017 s prilohami ¢. 1 — oceneny (s
polozkovym rozpoctom) vykaz vymer totozny s vykazom vymer poskytnutym objednavatel'om
a prilohou ¢. 2 - vecny a cCasovy harmonogram prac, opatrenej zakladnou financnou kontrolou.
Zmluva o dielo bola zverejnena dna 04.07.2017.

Kontrolou bolo tiez zistené, Ze znenie Zmluvy o dielo je totozné s navrhnutym znenim Zmluvy o dielo
v stitaznych podmienkach vyhlaseného verejného obstaravania, a Ze Zmluva o dielo bola uzavreta pri
dodrzani lehoty ,najskor 16 den odo dia odoslania oznamenia o vysledku vyhodnotenia ponuk*
vV zmysle § 56 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani.

Potreba posunu terminu ukonéenia prac na diele ,,Rekonstrukcia kuchyne MS Pri gajbéch“, ktoré
vyplynuli  z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel (objednavatel’) ani zhotovitel nemohol pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat z dévodu naro¢nosti hladania starych kanalizacii
V miestnostiach pod podlahou a rieSenie prekladky merania elektriny a plynu s dodavatel'mi energie, si
vyziadal dna 30.08.2017 uzavretie Dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo, ¢. 260/2017 zo dna 03.07.2017
opatreného zakladnou finan¢nou kontrolou. Dodatok €. 1 bol zverejneny dia 06.09.2017.

Vyssie spomenutym Dodatkom ¢. 1 bola dohodnuta zmena terminu ukoncenia prac k 15.09.2017. Ku
kone¢nému odovzdaniu diela doslo vSak az 05.10.2017 z dovodov neskorSich dodévok technologii.

11.D: vyuctovanie

Fakturacia bola uskuto¢nena podla v§eobecne platnych pravidiel a podmienok dohodnutych v Zmluve
0 dielo. Na zaklade zmluvne dohodnutych platobnych podmienok (¢l. V. Zmluvy o dielo) bola uhrada
ceny za dielo uskuto¢nena kontrolovanym subjektom (objednavatelom) mesacne, bezhotovostnym
prevodom na ucet zhotovitel'a na zaklade riadne vystavenej faktury v pocte 3 kusov s tam uvedenymi
nalezitostami danového dokladu. Sucastou kazdej faktury mal byt overeny zistovaci protokol
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asupisy vykonanych stavebnych prac odsuhlasenych a podpisanych stavebnym dozorom
objednavatela.

Krycie listy boli spracované v sulade so zasadami finan¢nej kontroly, kedy v zmysle § 7 zakona ¢.
357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov je organ verejnej
spravy povinny overovat’ sulad kazdej finanénej operacie alebo jej Casti so skuto¢nostami v zmysle
§ 6 ods.4 tohto zdkona. Kontrolou bol tiez overovany sucet jednotlivych ciastkovych faktir so
sumou dohodnutej ceny diela.

Zaver:

Kontrolou bolo zisten¢ a konstatovane, ze Obnova MS Pri Sajbach a Rekonstrukcia kuchyne MS Pri
Sajbach prebichala v stlade s pravnymi predpismi a bez zavaznych nedostatkov.
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