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Navrh uznesenia

Miestne zastupitel'stvo MC Bratislava-Raca

berie na vedomie

spravu o vysledku kontroly procesu Rekonstrukcie Amfiteatra.



2. Dovodova sprava

Kontrola procesu rekonstrukcie Amfiteatra bola vykonana v stilade s planom kontrolnej Cinnosti
miestnej kontrolorky Mestskej Casti Bratislava-Raca na Il. polrok 2018, schvaleného uznesenim MZ
MC Bratislava-Raga ¢. 460/26/06/16/P zo dia 26.06.2018 ako bodom &.3 avsulade §18d ods.1
zakona €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom zneni a zdkonom ¢. 357/2015 Z.z. o finanénej

kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.



3. Material

SPRAVA O VYSLEDKU KONTROLY

Opravnena osoba: miestna kontrolorka Mestskej Casti Bratislava—Raca (d’alej len ,,MK*)

Povinna osoba: Mestska Cast’ Bratislava-Raca, tj. Miestny rad Mestskej Casti Bratislava—Raca,
Kubacova 21, 831 06 Bratislava, ICO: 00304557 (d’alej aj ako ,,MU* alebo ,,kontrolovana osoba“)

Predmet kontroly: kontrola celého procesu rekonstrukcie Amfiteatra od vydania projektovej
dokumentéacie po protokolarne odovzdanie stavby

Ciel’ kontroly: dodrzanie efektivnosti, G¢innosti a ti€elnosti pri uplatiiovani vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, vnutornych smernic v procese rekonstrukcie Amfiteatra, ato kontrola
dodrZziavania:
o zékona ¢.357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite aozmene a doplneni niektorych
zakonov,
o zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov (v tom obdobi
platného zakona ¢. 25/2006 Z.z. 0 verejnom obstaravani v z.n.p.),
o zékona €. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorsich predpisov,
o zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
o vnutorna smernica ¢. 5/2009 o zasadach hospodarenia s majetkom mestskej Casti Bratislava-
Raca a s majetkom zverenym do spravy mestskej Casti Bratislava-Raca,
o vnutornd smernica starostu mestskej Casti Bratislava-Raca ¢. 1/2014 upravujuca zavizné
postupy pri uplatinovani zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Kontrolované obdobie: 2013-2016

Miesto a ¢as vykonania kontroly: Miestny urad Mestskej Casti Bratislava-Rac¢a od 16.08.2018 do
16.10.2018.

Kontrola bola vykonana v sulade s planom kontrolnej ¢innosti miestnej kontrolorky Mestskej Casti
Bratislava - Raéa na II. polrok 2018, schvaleného uznesenim MZ MC Bratislava-Raca ¢.
460/26/06/16/P zo dna 26.06.2018, konkrétne s 3. bodom, v zmysle §18d ods.1 zakona ¢. 369/1990
Zb. 0 obecnom zriadeni v platnom zneni a v sulade so zdakonom ¢. 357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Kontrola bola zamerana na kontrolu procesu rekons$trukcie Amfiteatra
Datum dorudenia Spravy z vykonanej kontroly: dna 16.10.2018

Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovana Sprava
z vykonanej kontroly, ktora bola dorucena kontrolovanému subjektu 16.10.2018, a tym bola
kontrola skonéena.

Kontrola bola vykonana a vychadzala z dokladovej, zmluvnej, rozpocétovej kontroly a kontroly
procesu verejného obstaravania rekonstrukcie Amfiteétra.

Kontrola mala za ciel’ overit’ postup rekonstrukcie od momentu Ohlasenia stavebnych tprav, zadania
Vyzvy na predkladanie pontk (podlimitnej zakazky) zo dna 18.04.2014 v zmysle pravnych predpisov
verejného obstaravania vtedy platného a ti¢inného zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ako ,zadkon o verejnom obstaravani a/alebo verejné



obstaravanie®) cez priebeh celého procesu zahfnajuceho podpis Zmluvy o dielo ¢. 2096/2014 dna
25.06.2014 nasledne Dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo dna 20.08.2014 a Dodatku ¢. 2 k zmluve o dielo
zo diia 22.07.2015 az po protokolarne odovzdanie a prevzatie diela dia 04.01.2016.

Pri kontrole boli kontrolované a preverované nasledovné doklady a pisomnosti:
e dokumentacia stavby
e verejné obstaravanie
e zmluvy a dodatky
o fakturacia, kone¢né zuctovanie

Zistené skuto¢nosti:
A: Dokumentacia stavby

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutim Mestskej Casti Bratislava-Vajnory k ,,Obnove
amfiteatra Bratislava-Raca, Knizkova dolina“ ¢. OS-107/2014/MOK-2 zo dna 22.04.2014, pravoplatné
dna 05.05.2014.

Architektonicku $tadiu spracoval na zaklade vyhodnotenia postupu zakazky s nizkou hodnotou
projektant JURANI & TOMA ARCHITEKTI s.r.o0., Panska 15, 811 01 Bratislava na zaklade Zmluvy
o dielo s predmetom plnenia — ,,Architektonicka $tudia na rieSenie amfiteatra v Raci* diia 03.09.2013,
zverejnenej diia 05.09.2013 s dohodnutou cenou vo vyske 9.900 € s DPH.

Projektovlt dokumentaciu spracoval projektant Ing. Radovan Rusnak na zaklade Vyzvy na
predkladanie ponuk z23.10.2013 na zaklade Zmluvy o dielo s predmetom plnenia — Projektova
dokumentdcia Jednostupiiového projektu pre stavebné povolenie a realizdaciu stavby (DSPaR) vrdtane
polozkového rozpoctu na akciu ,,Obnova Amfitedatra‘ dna 25.11.2013, zverejnenej dna 26.11.2013
S dohodnutou cenou vo vyske 7.920 € s DPH.

Technicky dozor stavby vykonaval Ing. Stefan Borovsky.

Zalatie prac sa vykonavalo v stvislosti so Zmluvou o dielo 06/2014 a ukonéenim prac v zmysle
Zmluvy o dielo vratane dodatkov 12/2015 a ku koneénému odovzdaniu stavby doslo dna 04.01.2016,
kedy bol podpisany Zapis o odovzdani a prevzati stavby objektu alebo jeho ucelenej Casti ,,Obnova
Amfiteatra Raca“.

B: Verejné obstaravanie

Dna 16.04.2014 bola odosland Vyzva na predkladanie ponuk (podlimitné zakazky) verejného
obstaravatel’a, tj. kontrolovanej osoby, zverejnena vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie
¢. 77/2014 dna 18.04.2014 so zakazkou na Obnovu Amfiteatra Bratislava-Raca s predpokladanou
hodnotou predmetu zikazky 474.050,00 EUR bez DPH stam uvedenymi podmienkami ucasti
a kritériom na vyhodnotenie pontik ako vol’bou najniZSej ceny V zmysle zakona ¢. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov pri realizacii 2 etap stavebnych prac
s rozdelenim 1. etapa realizacie s predpokladanou hodnotou zakazky bez DPH: 227.500,00 € a ll.
etapou realizacie s predpokladanou hodnotou zakazky bez DPH: 246.550,00 €.

Zakonna povinnost oslovenia k predmetu obstaravania ,,Obnovu Amfiteatra Bratislava-Ra¢a“ bola
splnena zaslanim vyziev po zverejneni Vyzvy vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie
spolo¢nostiam: Eiffage Construction Slovenska republika, s.r.o., Bau3Mex a.s., FURMET GROUP,
s.r.0., MATEP spol. s r.0., EKOSTAV-ROVINKA, spol. sr.0..

Na zéklade prijatych ziadosti o poskytnutie sutaznych podkladov boli sutazné podklady vydané 9
zaujemcom.



V lehote na prijimanie a predkladanie ponuk boli do 12.05.2014 do 10:00 hod. doruc¢ené ponuky
piatich uchadzacov s predlozenymi ponukami s dodrzanou lehotou v zmysle § 100 ods. 1 pism. j)
zakona o verejnom obstaravani, t.j. v lehote min. 20 dni na predloZenie poniuk odo diia odoslania
vyzvy na predkladanie ponuk:

p.Cislo | datum a Cas uchadzad

1 12.05.2014, 8:45 AVA- stav, s.r.0., Z. Kodalya 787/6, 924 01 Galanta

2 12.05.2014, 8:50 EURO-BUILDING, a.s., Podunajska 23, 821 06 Bratislava

3 12.05.2014, 9:30 Bau3Mex a.s., Prijazdna 7/A, 831 07 Bratislava

4 12.05.2014, 9:40 OTYK invest, s.r.0., Nam. sv. Frantika 18/B, 841 04 Bratislava
5 12.05.2014, 9:45 Aquacom s .r.0., Klincova 35, 821 08 Bratislava

Zapisnica z otvarania ¢asti ponik oznacenych ako ,,Ostatné“ zo dna 15.05.2014 o 11:00 hod.
obsahovala zakonné nalezitosti v zmysle § 40 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

Zapisnicou z otvarania ¢asti ponuk oznacenych ako ,,Kritéria“ vyhotovenej dna 22.05.2014 o 10:00
hod. bola dodrzana zakonna lehota min. 5 pracovnych dni od lehoty na otvaranie casti pontk
oznacenych ako ,,Ostatné“ v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.

Komisia dna 04.06.2014 po posudeni a vyhodnoteni ponuk podla kritérii a poziadaviek urcenych vo
Vyzve na predkladanie ponuk a Vv sutaznych podkladoch, dospela na zaklade vysSie uvedeného
k vyhodnoteniu uspe$nej ponuky spoloénosti EURO-BUILDING, a.s., ktorej ponukova cena
vyrozumeny s vyzvou v stulade s § 45 ods. 2 zdkona 0 verejnom obstaravani na uzavretie zmluvy.
Cena tspesného uchadzaca/dodavatela bola s DPH 350.962,06 € (bez DPH 292.468,38 €). Ponuka
druhého uchadzaca bola 465.319,20 € s DPH.

Ostatnym uchédzacom bol zo strany verejného obstaravatel'a/kontrolovanej osoby po vyhodnoteni
ponuk oznameny v zmysle § 44 ods. 2 zdkona 0 verejnom obstaravani vysledok vyhodnotenia ponuk
S tam uvedenym od6évodnenim, t.j. dovodu neprijatia ostatnych ponuk.

C: Uzavretie zmluvy o dielo a Dodatku €.1 a Dodatku ¢.2

Diia 25.06.2014 doslo k uzavretiu Zmluvy o dielo ¢. 2096/2014 s prilohami ¢. 1 — Ponukovy rozpocet
s vykazom vymer a prilohou €. 2 - Vecny a ¢asovy harmonogram prac opatrenej zakladnou finan¢nou
kontrolou. Zmluva o dielo bola zverejnena dia 26.06.2014.

Predmetné informacie boli tiez premietnuté v Oznameni 12727-IPP Vestnika €. 126/2014 zo dna
01.07.2014 ako ,, Informacia 0 uzavreti zmluvy (podlimitné zdakazky)*.

Kontrolou bolo tiez zistené, Ze znenie Zmluvy o dielo je totozné s navrhnutym znenim Zmluvy o dielo
v sut'aznych podmienkach vyhlaseného verejného obstaravania, a Ze Zmluva o dielo bola uzavreta pri
dodrzani lehoty ,,najskor 16 dent odo dna odoslania oznamenia o vysledku vyhodnotenia ponuk®
v zmysle § 45 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Dodatok ¢.1:

Potreba rozsirenia dopliiujicich stavebnych prac (v zmysle prilohy ¢. 1 a2 kDodatku ¢.1)
nevyhnutnych na realizaciu ,,Obnovy Amfiteatra Raca“ prebehla v sulade s ustanovenim §58 pism. 1)
zakona €. 25/2006 Z.z. v ramci priameho rokovacieho konania, ¢o malo za nasledok tpravu v cene za
dielo uzavretim Dodatku ¢.1 dna 20.08.2014, zverejneny dna 22.08.2014.
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Uzatvorenie dodatku ku zmluve sa riadilo rezimom §58 pism. i) zakona ¢. 25/2006 Z.z. 0 verejnom
obstaravani v zneni: ,, Priame rokovacie konanie moze verejny obstardavatel’ pouzit len vtedy, ak ide
0 doplnujuce stavebné prdace alebo sluzby nezahrnuté do povodnej zmluvy, ktorych potreba vyplynula
dodatocne z nepredvidatelnych okolnosti, a zdakazka sa zadava poévodnému dodavatelovi, ktory
povodnu zmluvu realizuje a celkova hodnota stavebnych prac alebo sluZieb nepresiahne 20% hodnoty
povodnej zmluvy, ak dopliujuce stavebné prace alebo sluzby su nevyhnutné na plnenie pévodnej
zmluvy a
1. nie su technicky alebo ekonomicky oddelitelné od pévodného plnenia zmluvy bez toho, aby to
verejnemu obstaravatelovi nesposobilo neprimerané tazkosti, alebo
2. su technicky alebo ekonomicky oddelitelné od povodného plnenia zmluvy, ale su nevyhnutné
na splnenie povodnej zmluvy “,

a tiez v sulade s ¢l. VIII vtedy platnej Smernice starostu MC Bratislava-Raca &. 1/2014 upravujicej
zavazné postupy pri uplatiiovani zékona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Vyssie spomenutym Dodatkom ¢. 1 bolo dohodnuté zvySenie ceny za dielo o dopliiujuce stavebné
prace vo vyske 14.921,46 € s DPH .

Cena celkom bez DPH 304.902,93 EUR
Cena s DPH celkom 365.883,52 EUR
Dodatok ¢.2:

Opétovna potreba rozSirenia dopliujticich stavebnych prac (v zmysle prilohy €. 1 k Dodatku €.2) si
vyZziadala nové nacenenie celkovej zmluvnej ceny uzavretim Dodatku ¢. 2 k zmluve o dielo dna
22.07.2014 opatreného zakladnou finan¢nou kontrolou. Dodatok ¢. 2 bol zverejneny dia 24.07.2014.
Uzatvorenie Dodatku €. 2 sa taktiez riadilo vysSie spomenutym rezimom §58 pism. i) zdkona
0 verejnom obstaravani a tiez v stulade s ¢l. VIII vtedy platnej Smernice starostu MC Bratislava-Raca
¢. 1/2014 upravujtcej zavdzné postupy pri uplatiiovani zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

VysS§ie spomenutym Dodatkom ¢. 2 bolo dohodnuté zvySenie ceny za dielo o dopliujice stavebné
prace vo vyske 12.440,83 € s DPH .

Cena celkom bez DPH 302.835,74 EUR

Cena s DPH celkom 363.402,89 EUR

D: vyuétovanie

Fakturacia bola uskuto¢nena podla v§eobecne platnych pravidiel a podmienok dohodnutych v Zmluve
0 dielo. Na zaklade zmluvne dohodnutych platobnych podmienok (¢l. V. Zmluvy o dielo) bola thrada
ceny za dielo uskutoénena kontrolovanym subjektom (objednavatel'om) mesacne, bezhotovostnym
prevodom, na zaklade riadne vystavenej faktiry v pocte 6 ks s lehotou splatnosti 30 dni od datumu
dorucenia faktir do podatelne objednavatela. Sucastou kazdej faktury bol zistovaci protokol
0 vykonanych stavebnych préacach, kryci list Cerpania a rekapitulacia Cerpania so supisom vykonanych
prac.

Krycie listy boli spracované v sulade so zasadami finan¢nej kontroly, kedy v zmysle § 7 zékona ¢.
357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov je orgin verejnej
spravy povinny overovat’ sulad kazdej finanénej operacie alebo jej Casti so skutoénostami v zmysle
§ 6 ods.4 tohto zakona.




Na zaklade vysSie uvedeného mozZno konstatovat, ze kontrolou nebolo zistené zanedbanie tejto

povinnosti a vetky faktiry mali prilozeny kryci list, ktory bol riadne vyplneny eSte v termine pred
samotnou thradou v zmysle zakona.

Zaver:

Kontrolou bolo zistené a konstatované, Zze proces rekonstrukcie — Obnovy Amfiteatra Bratislava-Raca
prebiehal v stlade s pravnymi predpismi a bez zavaznych nedostatkov.



