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Navrh uznesenia

Miestne zastupitel'stvo MC Bratislava — Raca

berie na vedomie

Spravu o vysledku kontroly procesu rekonstrukcie Jedalne na Plickovej ul. 18.



2. Dovodova sprava

Sprava o vysledku kontroly procesu rekonstrukcie Jedalne na Plickovej ul. 18 ako bodu ¢.3 zo
schvaleného planu kontrolnej ¢innosti miestnej kontrolorky na II. polrok 2016 uznesenim MZ MC
Bratislava-Raca ¢. 193/28/06/16/P zo dna 28.06.2016 je vypracovana a predlozena MZ MC
Bratislava-Raca v 1. polroku 2017 na zaklade UZN 235/13/12/16/P, nakol’ko proces rekonstrukcie bol

zaviseny a prebehol s odovzdanim stavby (diela) ku koncu kalendarneho roka 2016.



3. Material

SPRAVA O VYSLEDKU KONTROLY

Opravnena osoba: miestna kontrolorka Mestskej Casti Bratislava—Raca (d’alej len ,,MK*)

Povinné osoby: Miestny urad Mestskej Casti Bratislava-Raca, Kubacova 21, 831 06 Bratislava, 1CO:
00304557 (d’alej aj ako ,,MU alebo kontrolovana osoba“)

Predmet kontroly: kontrola celého procesu rekonstrukcie Jedalne Plickova ul. 18 od vydania
projektovej dokumentécie po protokolarne odovzdanie stavby

Ciel’ kontroly: dodrzanie efektivnosti, G¢innosti a ti€elnosti pri uplatiiovani vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, vnitornych smernic v procese rekonstrukcie jedalne Plickova ul. 18, a to kontrola
dodrZziavania:

o zékona ¢.357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite aozmene a doplneni niektorych
zakonov,

o zékona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov (v tom obdobi
platného zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v z.n.p.),

o zékona €. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorsich predpisov,

o zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,

o vnutorna smernica ¢. 5/2009 o zasadach hospodarenia s majetkom mestskej Casti Bratislava-
Raca a s majetkom zverenym do spravy mestskej Casti Bratislava-Raca,

o vnutornd smernica starostu mestskej Casti Bratislava-Raca ¢. 1/2014 upravujuca zavidzné
postupy pri uplatinovani zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov,

o vnutornd smernica starostu mestskej Casti Bratislava-Raca ¢. 5/2016 upravujiica zavazné
postupy pri uplatiiovani zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Kontrolované obdobie: marec 2016 az december 2016

Miesto a ¢as vykonania kontroly: Miestny trad Mestskej Casti Bratislava—Rac¢a od 05.12.2016 do
24.03.2017

Kontrola bola vykonana v sulade s planom kontrolnej ¢innosti miestnej kontrolorky Mestskej Casti
Bratislava - Ra¢a na IL polrok 2016, schvaleného uznesenim MZ MC Bratislava-Raca
¢. 193/28/06/16/P zo dna 28.6.2016, konkrétne s 3. bodom, v zmysle §18d ods.1 zakona ¢. 369/1990
Zb. 0 obecnom zriadeni v platnom zneni a v sulade so zdkonom ¢. 357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Kontrola bola zamerana na kontrolu procesu rekonstrukcie Jedalne Plickova ul. 18
Datum dorudenia Spravy z vykonanej kontroly: dna 24.03.2017
Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovana Sprava

z vykonanej kontroly, ktora bola dorucena kontrolovanému subjektu 24.03.2017 atym bola
kontrola skoncena.



Kontrola bola vykonana avychadzala z dokladovej, zmluvnej, rozpoctovej kontroly a kontroly
procesu verejného obstaravania rekonstrukcie Jedalne Plickova ul. 18.

Kontrola mala za ciel’ overit’ postup rekonstrukcie od momentu Ohlasenia stavebnych tprav, zadania
Vyzvy na predkladanie pontk (podlimitnej zakazky) zo dia 07.03.2016 v zmysle pravnych predpisov
verejného obstaravania vtedy platného a Gi¢inného zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ako ,zakon o verejnom obstaravani a/alebo verejné
obstaravanie®) cez priebeh celého procesu zahiiiajuceho podpis Zmluvy o dielo ¢. 155/2016 dia
17.05.2016 nasledne Dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo diia 23.09.2016 aZz po protokoldrne odovzdanie

a prevzatie diela dna 14.11.2016.

Pri kontrole boli kontrolované a preverované nasledovné doklady a pisomnosti:
e dokumentacia stavby
e verejné obstaravanie
e zmluvy a dodatky
o fakturacia, kone¢né zuctovanie

Zistené skutoc¢nosti:
A: Dokumentacia stavby

Mestska Cast’ Bratislava- Raca dna 29.09.2015 podala na Mestskii Cast’ Bratislava — Vajnory
Ohlasenie stavebnych uprav v zmysle § 57 stavebného zakona a § 6 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov na stavbe ,,Obnova jedalne Plickova 18, kedy sa dna 08.10.2015 pod ¢. OS-
1158/2015/MOK MC Bratislava-Vajnory vyslovila, Ze proti uskuto¢neniu nema namietky.

Projektovil dokumentaciu spracoval projektant JURANI TOMA ARCHITEKTI s.r.o., Panska 15,
81101 Bratislava na zaklade Zmluvy o dielo spredmetom plnenia — Projektova dokumentacia
Jednostupiiového projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby vratane polozkového rozpoctu
na akciu ,,Obnova Jedalne Plickova 18 — vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie a realizaciu* dha 22.07.2015, zverejnenej dia 25.07.2015 s dohodnutou cenou vo vyske
8.000 €.

Technicky dozor stavby vykonaval Ing. Stefan Borovsky.

Prevzatie staveniska je datované Protokolom o prevzati staveniska zo diia 23.05.2016 a ku kone¢nému
odovzdaniu stavby doslo diia 14.11.2016, kedy bol podpisany Protokol o odovzdani a prevzati stavby
(diela).

B: Verejné obstaravanie

Dna 04.03.2016 bola odosland Vyzva na predkladanie ponuk (podlimitné zakazky) verejného
obstaravatel’a, tj. kontrolovanej osoby, zverejnena vo Vestniku Uradu pre verejné obstardvanie
¢. 46/2016 dna 07.03.2016 so zakazkou na Obnovu jedalne Plickova 18 s predpokladanou hodnotou
predmetu zakazky 154.296,00 EUR bez DPH s tam uvedenymi podmienkami ucasti a kritériom na
vyhodnotenie pontk ako vol’bou najniZSej ceny Vzmysle zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Zakonna povinnost’ oslovenia k predmetu obstaravania ,,Obnova jedalne Plickova 18* bola splnena
zaslanim vyziev po zverejneni Vyzvy vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie spolocnostiam:
Eiffage Construction Slovenska republika, s.r.o., OTYK invest, s.r.o., HDS Bratislava, S.r.0.

V lehote na prijimanie a predkladanie ponuk boli do 29.03.2016 do 12:00 hod. dorucené ponuky
O0smich uchadzacov s predloZzenymi ponukami s dodrzanou lehotou v zmysle § 100 ods. 1 pism. j)



zakona o verejnom obstaravani, t.j. v lehote min. 20 dni na predlozenie ponik odo dia odoslania
vyzvy na predkladanie pontk:

Ev.¢./rok | Evidovany Odosielatel

5072/2016 | 23.03.2016 08:57 Bau3Mex a.s., 831 07 Bratislava, Prijazdna 7/A

5170/2016 | 24.03.2016 09:30 Construction s.r.o., 956 32 Nadlice 64

5202/2016 | 24.03.2016 13:26 Uniprastav s.r.o., 972 46 Cereflany, Prievidzka 126/79

5206/2016 | 29.03.2016 08:25 DAG SLOVAKIA, a.s., 080 01 Presov, Volgogradska 9

5207/2016 | 29.03.2016 08:33 SOAR, spol.s r.0., 010 01 Zilina, Pri Raj¢ianke 49

5218/2016 | 29.03.2016 10:05 GENEZIS POZEMNE STAVBY, s.r.o., 913 01 Samorin, Pesia
cesta 250/76

5244/2016 | 29.03.2016 11:26 PMGSTAYV SK, s.r.0., 013 02 Gbel'any, Priedovsie 386/9

5246/2016 | 29.03.2016 11:28 HESTON s.r.o0., 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Nobelova 30

Zapisnica z otvérania Casti ponuk oznacenych ako ,,Ostatné zo dia 29.03.2016 o 13:00 hod.
obsahovala zakonné nalezitosti v zmysle § 40 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani.

Zapisnicou z otvarania Casti ponuk oznacenych ako ,,Kritéria“ vyhotovenej dna 06.04.2016 o 10:00
hod. bola dodrzana zadkonna lehota min. 5 pracovnych dni od lehoty na otvaranie Casti ponuk
oznaéenych ako ,,Ostatné* v zmysle § 41 ods. 3 zédkona o verejnom obstaravani.

Komisia diia 26.4.2016 po posudeni a vyhodnoteni pontk podla kritérii a poziadaviek uréenych vo
Vyzve na predkladanie ponuk a v sutaznych podkladoch, dospela na zaklade vysSie uvedeného
k vyhodnoteniu uspesnej ponuky spolo¢nosti HESTON s.r.0., ktorej ponukova cena z hl'adiska kritérii
bola najnizSie navrhovana cena s DPH v EUR, 0 ¢om bol tspesny uchadza¢ vyrozumeny s vyzvou
vsalade s § 45 ods. 2 zédkona O verejnom obstaravani na uzavretie zmluvy. Cena tspe$ného
uchadzaca/dodavatel’a bola s DPH 133.946,30 € (bez DPH 111.621,92 €). Ponuka druhého uchadzaca
bola 146.203,92 € s DPH.

Ostatnym uchadzacom bol zo strany verejného obstaravatela/kontrolovanej osoby po vyhodnoteni
pontk oznameny v zmysle § 44 ods. 2 zakona 0 verejnom obstaravani vysledok vyhodnotenia pontuk
S tam uvedenym odoévodnenim, t.j. dovodu neprijatia ostatnych pontk.

C: Uzavretie zmluvy o dielo a Dodatku

Dria 17.05.2016 doslo k uzavretiu Zmluvy o dielo ¢. 155/2016 s prilohami ¢. 1 — polozkovy rozpocet
a prilohou ¢. 2 vecny a Casovy harmonogram prac opatrenej zakladnou finan¢nou kontrolou. Zmluva
0 dielo bola zverejnena dia 19.05.2016.

Predmetné informacie boli tiez premietnuté v Oznameni §997-IPP Vestnika ¢. 95/2016 zo dna
19.05.2016 ako ,, Informdcie o vysledku verejného obstardvania‘“.

Kontrolou bolo tiez zistené, Ze znenie Zmluvy o dielo je totozné s navrhnutym znenim Zmluvy o dielo
v sutaznych podmienkach vyhlaseného verejného obstardvania, a ze Zmluva o dielo bola uzavreta
Vv lehote 16 dni od vyhodnotenia ponuk v zmysle § 45 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Potreba rozsirenia dopliiujucich stavebnych prac (v zmysle prilohy ¢. 1 k Dodatku ¢.1 — ,, Oceneny
wkaz vymer dopliiujucich stavebnych prac* si vyziadala nové nacenenie celkovej zmluvnej ceny
a tiez zmenu Casu plnenia, t.j terminu ukoncenia prac ku ditu 15.11.2016 uzavretim Dodatku €. 1
k zmluve o dielo ¢. 155/2016 dna 23.09.2016 opatreného zékladnou finan¢nou kontrolou. Dodatok ¢. 1
bol zverejneny dia 27.09.2016.




Uzatvorenie dodatku ku zmluve sa riadilo rezimom § 10a ods. 4 zadkona o verejnom obstaravani
V zneni, ze ak: ,, nastala po uzatvoreni zmluvy takd zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo
podmienky plnenia, ktoru nebolo mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo pozadovat plnenie v povodnej
cene alebo za pévodnych podmienok* v sulade tiez s ¢l. VIII vtedy platnej Smernice starostu MC
Bratislava-Rac¢a ¢. 1/2014 upravujicej zavdzné postupy pri uplatiiovani zakona ¢. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani.

Vyssie spomenutym Dodatkom ¢. 1 bolo dohodnuté zvySenie ceny za dielo o dopliiujice stavebné
prace vo vyske 10.973,21 € s DPH .

Cena celkom bez DPH 120.766,26 EUR

Cena s DPH celkom 144.919,51 EUR

D: vytctovanie

Fakturacia bola uskuto¢nena podla v§eobecne platnych pravidiel a podmienok dohodnutych v Zmluve
0 dielo. Na zaklade zmluvne dohodnutych platobnych podmienok (¢1. V. Zmluvy o dielo) bola thrada
ceny za dielo uskutocnena kontrolovanym subjektom (objednavatelom) mesacne, bezhotovostnym
prevodom na ucet zhotovitel'a na zaklade ¢iastkovych faktr s tam uvedenymi nalezitostami danového
dokladu v poéte 3 ks. Stcast'ou kazdej faktiry bol overeny zistovaci protokol a stpisy vykonanych
stavebnych prac odsuhlasenych a podpisanych stavebnym dozorom objednavatela s rekapitulaciou
cerpania.

Krycie listy boli spracované v sulade so zdsadami finan¢nej kontroly, kedy v zmysle § 7 zakona ¢.
357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov je organ verejnej
spravy povinny overovat’ sulad kazdej finanénej operacie alebo jej Casti so skutoénostami v zmysle
§ 6 ods.4 tohto zékona.

Na zéklade vysSie uvedeného mozno konstatovat, Ze kontrolou nebolo zistené zanedbanie tejto
povinnosti a vSetky faktiry mali prilozeny kryci list, ktory bol riadne vyplneny este v termine pred
samotnou thradou v zmysle zédkona.

Cislo faktiry platobny poukaz ¢. dodavatel’ sumav €
2016007 2016004148 HESTON s.r.o. 3.144,54
2016010 2016004816 HESTON s.r.o. 38.451,92
2016011 2016005396 HESTON s.r.o. 11.591,94
2016035 2016007475 HESTON s.r.0. 60.762,13
2016036 2016007473 HESTON s.r.0. 9.979,02
2016037 2016007870 HESTON s.r.o. 558,00
2016039 2016008112 HESTON s.r.o. 994,19
2016040 2016008111 HESTON s.r.0. 19.995,77

Kontrolou bol overovany sucet jednotlivych ¢iastkovych faktar so sumou dohodnutej ceny diela.
Kontrolou bolo zistené, ze faktura ¢. 2016037 zo diia 21.11.2016 s datumom splatnosti dia 28.11.2016
na sumu 558,00 € bola na Krycom liste s uvedenou ekonomickou klasifikaciou v zmysle Metodického
usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky k ¢. MF/010175/2004-42 zo dna 8. decembra
2004 k ekonomickej klasifikacii rozpoctovej klasifikacie pod ¢. 637 ako ,,Sluzby* (iSlo o dodavku
amontaz 11 ks servisnych vypinacov a zasuviek do budovy stravovacieho zariadenia na Plickovej ul.
18) ako Bezného vydavku na rozdiel od ekonomickej klasifikacie ostatnych faktar pod ¢. 717
,,Realizdcia stavieb a ich technického zhodnotenia “ patriacich pod Kapitalové vydavky.




Vyssie uvedena faktira vystavend na sumu 558 € bola zaradena vtam uvedenej ekonomickej
klasifikacii do Beznych vydavkov kontrolovaného subjektu na zdklade prac, ktoré neboli uvedené
v dohodnutom a vzajomne odstihlasenom Vykaz vymer ako neoddelitelnej prilohy ¢. 1 k Zmluve
0 dielo vratane Dodatku ¢. 1.

Zaver:

Kontrolou bolo zistené a konStatované, ze rekonstrukcia objektu Jedalne Plickova ul. 18 prebiehala
v stlade s pravnymi predpismi a bez zavaznych nedostatkov.



